

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 2E084C1 MECANIZACION DEL CAMPO
SEGUIMIENTO Pbr EJERCICIO 2020
Metas Reprogramadas

Fecha Captura
23/09/2020

AGOSTO

REFERENCIA	U DE M	PERIODO																		ACUMULADO ANUAL			META 2020	% AVANCE			
		ENE/JUL			FEB/AGO			MAR/SEP			ABR/OCT			MAY/NOV			JUN/DIC										
FIN	Apoyos Entregados (Total Obras)	20			36			44			28			29			28			244	392	62%					
		36			23			0			0			0			0										
PROPOSITO	Productores Apoyados (Beneficiario Directo)	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	240	72	312	392	80%
		36	19	55	47	12	59	33	12	45	25	4	29	25	4	29	23	9	32								
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL					
		31	9	40	20	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

AGOSTO		PERIODO																		ACUMULADO ANUAL			META 2020	% AVANCE	
REFERENCIA	U DE M	ENE/JUL			FEB/AGO			MAR/SEP			ABR/OCT			MAY/NOV			JUN/DIC			H	M	TOTAL			
C01	Obras Maquinaria	12			26			30			17			14			15			156			287	54%	
		31			11																				
	Beneficiarios Directos	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	168	56	224
		29	18	47	39	10	49	22	9	31	16	2	18	12	2	14	13	6	19						
		27	8	35	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Beneficiarios Indirectos	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	7795	7913	15708
		1386	1402	2788	1559	1597	3156	1655	1701	3356	797	810	1607	151	120	271	190	176	366						
		1420	1454	2874	637	653	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	C0101	Hectáreas Challenger	756			478			342			217			345			296			2617			2,496	105%
			139			44																			
Beneficiarios Directos		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	24	6	30
		6	0	6	5	0	5	0	1	1	1	0	1	2	1	3	4	2	6						
		5	2	7	1	0	1			0			0			0			0						
Beneficiarios Indirectos		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	1603	1630	3233
		864	885	1749	397	400	797	2	4	6	288	296	584	4	7	11	22	16	38						
		24	19	43	2	3	5			0			0			0			0						
C0101 Informativo		Pacas Realizadas	3132			815			0			0			0			0			3947				
			0			0																			
C0102	Horas Maquina Bulldozer	2213			2849			3408			2984			3031			3146			24150			24,480	99%	
		3291			3228																				
	Beneficiarios Directos	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	144	50	194
		23	18	41	34	10	44	22	8	30	15	2	17	10	1	11	9	4	13						
		22	6	28	9	1	10			0			0			0			0						
	Beneficiarios Indirectos	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	6192	6283	12475
		522	517	1039	1162	1197	2359	1653	1697	3350	509	514	1023	147	113	260	168	160	328						
		1396	1435	2831	635	650	1285			0			0			0			0						
	C0102 Informativo	Presones Realizados	29			56			79			76			156			130			786			900	87%
			115			145																			

AGOSTO		PERIODO																		ACUMULADO ANUAL			META 2020	% AVANCE	
REFERENCIA	U DE M	ENE/JUL			FEB/AGO			MAR/SEP			ABR/OCT			MAY/NOV			JUN/DIC			H	M	TOTAL			
C02	Obras Pozos	5			3			4			5			7			5			38			38	100%	
		3			6			0			0			0			0								
	Beneficiarios Directos	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	38	0	38
		5	0	5	3	0	3	4	0	4	5	0	5	7	0	7	5	0	5						
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL						
	Beneficiarios Indirectos	3	0	3	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36864	37166	74030
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL						
		8080	4040	12120	2576	2510	5086	435	288	723	942	623	1565	3853	3329	7182	3008	2211	5219						
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL						
			633	670	1303	17337	23495	40832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C0201	Pozos Realizados	2			1			4			2			3			2			15			28	54%	
		0			1																				
	Beneficiarios Directos	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	15	0	15
		2	0	2	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3	2	0	2						
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL						
	Beneficiarios Indirectos	0	0	0	1	0	1			0			0			0			0			0	12023	6973	18996
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL						
		8040	4020	12060	45	32	77	435	288	723	520	375	895	517	462	979	2142	1428	3570						
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL						
			0	0	0	324	368	692			0			0			0			0			0		
C0201 Informativo	Metros Perforados	147			814			601			653			864			640			5632					
		1126			787																				
C0202	Aforos Realizados	3			2			0			3			4			3			23			10	230%	
		3			5																				
	Beneficiarios Directos	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	23	0	23
		3	0	3	2	0	2	0	0	0	3	0	3	4	0	4	3	0	3						
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL						
	Beneficiarios Indirectos	3	0	3	5	0	5			0			0			0			0			0	24841	30193	55034
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL						
		40	20	60	2531	2478	5009	0	0	0	422	248	670	3336	2867	6203	866	783	1649						
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL						
			633	670	1303	17013	23127	40140			0			0			0			0			0		
C0202 Informativo	Horas Aforo Realizadas	59			58			0			81			209			132			764					
		111			114																				

Fecha Captura
23/09/2020

AGOSTO

REFERENCIA	U DE M	PERIODO																		ACUMULADO ANUAL			META 2020	% AVANCE																
		ENE/JUL			FEB/AGO			MAR/SEP			ABR/OCT			MAY/NOV			JUN/DIC																							
C03	Obras Caminos Rurales	3			7			10			6			8			8			50			67	75%																
		2			6																																			
C0301	Kilómetros	1120			1127			1642			1271			1391			1481			10686			14,516	74%																
		1416			1238																																			
	Beneficiarios Directos	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL																		
		2	1	3	5	2	7	7	3	10	4	2	6	6	2	8	5	3	8	34	16	50																		
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	1	1	2	4	2	6	0	0	0												
	Beneficiarios Indirectos	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	881	906	1787	1257	1293	2550	1316	1353	2669	764	786	1550	1470	1512	2982	1505	1548	3053
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	461	474	935	866	890	1756			0			0			0			
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	8520	8762	17282															
	C0301 Informativo	Horas Maquina Caminos	1600			1610			2346			1816			1987			2116			15267																			
			2023			1769																																		
C0302	Convenios	3			7			10			6			8			8			50			67	75%																
		2			6																																			
	Beneficiarios Directos (Presidencias)	3			7			10			6			8			8			50																				
		2			6																																			
	Beneficiarios Indirectos	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	881	906	1787	1257	1293	2550	1316	1353	2669	764	786	1550	1470	1512	2982	1505	1548	3053
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	461	474	935	866	890	1756			0			0			0			
H		M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	8520	8762	17282																