



Instrumento Ciudadano para la Evaluación Específica de Gestión con Enfoque a Resultados del Programa Mecanización del Campo 2018

Generalidades del Programa Mecanización del Campo


El Programa es operado por la **Secretaría de Desarrollo Rural** a través del **Departamento de Infraestructura Rural**, desde el año 2012. El Programa se creó con la finalidad de propiciar el desarrollo rural a través del mejoramiento de la infraestructura de las y los productores del campo chihuahuense.

La Evaluación del Programa Mecanización del Campo 2018 se realiza para conocer sus resultados alcanzados, y la efectividad de su funcionamiento y operación para generar cambios y soluciones a los problemas de la población que recibió sus servicios y hacer recomendaciones para su mejora.

¿Para qué evaluar el Programa?

¿Cómo se realizó su Evaluación?

La evaluación fue realizada por una institución externa que tuvo reuniones con grupos de productores beneficiados, entrevistó a los encargados del Programa, y revisó documentos y reportes del Programa.



¿Qué tramites se necesitan para obtener un apoyo del Programa?



¿Cómo da seguimiento el Programa a sus acciones?

El Programa revisa y reporta sus acciones, con **Informes Diarios**, **Informes Semanales**, **Informes de Avance Acumulados** y con **Reportes de Inversión de Obra por Municipio**, esto permite control actualizado de maquinaria utilizada, avance en obras y horas de trabajo, comunidades y municipios atendidos y permite enfrentar lo antes posible los problemas operativos.


Acción	Avance
Obras de mejoramiento de infraestructura del campo	453
Preparación de tierras agrícolas para cultivo	105
Construcción de obras de infraestructura del campo	348
Obras de captación de aguas subterráneas	45
Perforación de pozos	28
Elaboración de aforos	17
Rehabilitación de caminos rurales de terracería	103
Convenios de obras como apoyos a los municipios	80

¿Qué Acciones realizó el Programa en 2018?






¿Cuál fue el Cumplimiento de sus Metas Programadas en 2018?



El cumplimiento de las metas está fuertemente influenciado por la demanda de los productores por determinadas obras.

En el periodo del 2016-2019, se ha atendido en promedio a 503 productores por año. Existe una tendencia a incrementar en la programación de beneficiarios de 159 productores anualmente; sin embargo, los beneficiarios alcanzados han tenido una reducción anual de 58 productores.

¿Cómo ha evolucionado la Cobertura del Programa?



¿Cómo fue la Satisfacción de los Beneficiario?



¿Cuáles fueron los Efectos del Programa en la Población atendida?



Cambio/Efecto	Mejoría
Camino	<i>Sí, ahora si se puede entrar con la maquinaria</i>
Seguridad del camino	<i>Sí, ya no se ponchan llantas, tan seguido</i>
Costo de producción	<i>Sí, se ahorra un trabajo (barbecho); Sí, el ganado ya no se mueve tanto, y gana peso</i>
Acceso al agua	<i>Sí, los tajos agarraron un 100% más de agua, o sea el doble, posiblemente aguante un año.</i>
Tiempo de recorrido (terracería)	<i>Sí, se redujo a la mitad, se incrementa la velocidad de 30 a 60 km/hr. Ya no saca vueltas, se va uno derecho</i>
Calidad del agua	<i>Sí, el agua es más clara</i>
Calidad de agostadero	<i>Sí, las vacas comen ahí, hay más disponibilidad de zacate</i>
Ganado	<i>Sí, mejoro las vacas están más gordas, no caminan tanto, han parido más; No caminan tanto, no se batalla para localizarlo</i>
Agricultura	<i>Sí, el agua se desparramo más por la tierra, guado más humedad (15 a 22 días más de humedad en la tierra); Sí, se descontaron labores, para uso agrícola</i>

Nota: Se incluye testimonio textual de los beneficiarios en letra cursiva



¿Cómo se distribuyó el presupuesto 2018?



¿Cuál fue el Costo Promedio por Persona apoyada?

\$97,510.62

Cuellos de Botella

Aspecto	Causas	Consecuencia
Tiempo muerto de maquinaria en taller (interno).	Maquinaria con muchas horas de uso.	Retrasos en la programación.
Rotación en operadores de maquinaria (interno).	Renuncias y/o recorte de personal.	Retrasos en la programación.
Retraso administrativo en adquisición de insumos (interno).	Procesos de adquisición gubernamental.	Retrasos en la programación.
Retraso en cobro a beneficiarios (externalidad).	Disponibilidad de módulos y horarios de recaudación en el medio rural.	Reprogramaciones de obras.
Retraso en la firma del Acta de Entrega (interno/externo).	Retraso en disponibilidad del formato y dificultad en localización del productor.	Retrasos en proceso de cierre.

¿Cuáles son los Cuellos de Botella que entorpecen el Programa?

¿Cuáles son las Buenas Prácticas del programa?



Buenas Prácticas

	Causas	Consecuencia
Difusión del programa	Uso de medios masivos de información	Satisfacción con el servicio. El Programa se difunde por sí sólo.
Calidad en el servicio	Se brinda adecuadamente un servicio necesario y demandado por los productores.	

- Actualizar su Diagnóstico.
- Generar Actas de Entrega-Recepción con Ayuntamientos.
- Medir la percepción y satisfacción de la población apoyada.
- Cuantificar y reportar la población que se apoya a través de Ayuntamientos.
- Gestionar la adquisición y actualización de maquinaria que apoye la demanda tan alta de los servicios del Programa en el Estado.
- Generar políticas para la adquisición de refacciones en la localidad para evitar retrasos en la ejecución de las obras.

¿Qué Recomendaciones hace la Evaluación Externa al Programa?