112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Hoja No. 1 de 4
Fecha Impresión 01/10/2019
FRBRREP365

2688419 / E20272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DEPECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Definición del Programa Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiano, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chivalhuense Población Tipo Mujeres Hombres Las y los productores del campo 71.131 POTENCIAL Las y los productores turales 126,970 121,990 248 960 POSTERGA DA Población marginada 90,693 87,136 177.829 REFERENCIA Población rural 270,477 263,009 533 486 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Variación Presup. Modificado vs Gasto Gasto 60,670,078 58,660,793 26,890,905 31,769,887 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018 México Próspero Sector agroalimentario Sector agroalimentario N4 10 00 001 Subterna Objetivo Obj Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021 Eje Tema Subtema E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 02 Incrementar la competitividad y productividad 02 Fomentar la adopción de nuevas tecnologías. Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada. Objetivo Linea de Acción Alineación al Programa Sectorial Periodo 2017-2021 PS0 Programa Sectorial Secretaria de Desarrollo Rural 2017 2021 Tema Subtema Objetivo Estrategía Linea de Acción 9 Programa Sectorial Secretaria de Desarrollo Rural 2017 2021 90 Programa Sectorial Secretaria de Desarrollo Rural 2017 2021 95 Formentar la adopción de nuevas tecnologías. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente 1110119 RECURSOS DEL ESTADO 2019 Origen Porcentaje Modificado 1219119 FINANCIAMENTO INTERNO 2019 ESTATAL Gasto Variación 64.47 39,116,936 39,116,936 14,836,891 24,280,045 ESTATAL 0.00 O 0 0 OTRAS FUENTES DE FINANCI Clave Fuente 1521619 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 Programa Origen Porcentaje Autorizado Modificado MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 Gasto FEDERAL Variación 35.53 21.553.142 19,543,857 12,054,014 7,489,843

te

THE

Hoja No. 2 de 4 Fecha Impresión 01/10/2019 PRBRREP965

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E88419 / EX02T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programes de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense

PROPÓSITO

Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural

eferencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Meta de	el Objetivo Valor		W.L.	Avance de la Meta del Objetivo			Material D	eneficiarios	1				
		CAUTEAUG	Modificado	Acumulado	Unidad de Medida	Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado		meta de B	Valor	Valor Lea		Avance de la Meta de Beneficiario	os	117000
C01	Obras de mejoramiento de la	42,600,967	35,255,112			reprogramado	Ciasincación	Get mes		Acumulado	%	Tipo	Reprogramado	Valor Logrado del Mes	94	Justificaciones Mensuales	Valor Logra	
	infaestructura del campo realizadas.  Preparación de berras agrícolas para	11,345,867	39, 295, 112 8,669,467	19,464,802	campo con maquinaria especializada realizadas	958.00	ACUMULADO	30	El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obra sque se tivo: lo amérior varia en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor. El importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan, y esto puede aumentar o disminiar el número de obras dependiendo la cantidad contratada por productor.	167	17%	Las y los productores del campo	958	-	3%	El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo o las instancias que celebran instrumentos juridicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de	Acumulade 167	1
CO102 (	cultivo.	31,255,100	8,669,457 26,585,646		Nectireas de labranza de terras agrícolas para cultivo realizadas		ACUMULADO	207	Blavance en le mits corresponde a la demanda que se ha tando en el mes confirme a la meta programada, alcanzando a la recia al 77% de programada, alcanzando a la recia al 17% de programada, alcanzando a la recia al 17% de ciclos agrículas, y de las condiciones en por lo que se está tartando de antider su mayor por lo que se está tartando de antider su mayor número de solicitudes por la temporada de lavira, y peneficiar con esto al campo chiumburerna, ya que por la temporada empezo a disminur la deremoda en esta actividad.	4,379	77%					Infraestructura Rural.		
c	del campo.		20,000,040	15,436,100	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	34,390.00	ACUMULADO	2,673	Blavance en la meta corresponde a la derranda que se ha tendo en el mes conforma a la meta programada, en esta actividad se cuenta con una mayor dermada y contrataciones por parte de los productores, para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en tode el Estado. Se considera importante esta con tode el Estado. Se considera importante esta	23,746	69%							
C02 O	Obras de captación de agua	7.696.000							actividad ya que las obras en su mayoria son para la retención de agua tales como construcción y rehabilitación de presones, Al mes de Aposto se tiene un acumiado de 333 presones, para la captación de agua. Es importante dade prioridad a esta actividad para aprovechar lo más que se pueda las temporadas de la buíss.									
	erforación de pezos.	7,525,539	6,670,953		Obras de captación de aguas realizadas	53.00	ACUMULADO	1	Se tienn cele trades comenios de colaboración on la JMAS, en donde se realiza la perforición de pozos de agua potable en todo estada, de acuerdo a las necesidades de statal, de acuerdo a las necesidades un tenen por parte de la institución El avince reportado en el mestidado El avince reportado en el meste de Aposto corresponde a 60 bras finalizadas El importante mencionar que se tiene un menor avance en la meta debido aque con la maquinaria disponible y el personal no alcanzamos a cubeir la demanda de obras que se tiene y se ha tratado de priorizar para atendería a en un avyoria.	25	47%	Las y los productores del campo	63	6		El avance de beneficiarios reportados van en relación a las y los productores que contratan las aboras de cuplación de agua a traves del productores que acualizado de desperadores de la composición de agua a traves del productor de la composición de agua a traves del productor de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición de la co	23	435
	J.	5,771,335	5,190,136		Perforación de pozos realizados	32.00	ACUMULADO	11	El avance en la meta corresponde a los instrumentos jurídicos celebrados con la JMAS, donde se apoya con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras ne recaudan	15	47%							0

K

HAR

Hoja No. 3 de 4 Fecha Impresión 01/10/2019

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419 / E10272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INVOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Avance de la Meta del Objetivo

Valor Logrado

Valor Logrado

Referencia	Resumen Narrativo	Autorizado	Modificado	Acumulado		Valor		Malastania	Avance de la Meta del Objetivo		NEWSTERN STREET						S. Carlotte	A100351526
C02	Obras de captación de agua	7,525,939	6,670,953		Unidad de Medida	Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	*		Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes		Justificaciones Mensuales	Valor Logrado	
	subterráneas realizadas.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5,670,353	4,023,024	Obras de captación de aguas realizadas	53.00	ACUMULADO	6	Se tienen celetzados convenios de colaboración on la MAS, en doude se realiza la perfuación de potos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necestidades que se tienen por parte de la insitiación. El avvince reportado en el mes de Agosto corresponde a 6 bras finalizadas. El importante mercionar que se tiene un menor avance en la meta debido a que con la maquimaria disponible y el personal no alenzamos a cubir la demanda de obras que se tiene y se ha tratado de priorizar para atenderías en se unayoría.	25	47%	Las y los productores del campo	63	6	11%	El avance de baneficiarios reportados van en relación a las y los productores que confrotan las boras de agua el ravies del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los instrumentos puridicos que se celebran con la JMAS para la perforación de pozos.	Acumulado 23	42%
C63	Baboración de aforos.  Diras de mejoramiento de caminos	1,754,604	1,480,817		Afere de pozes realizades		ACUMULADO	3	ingrisos, el Depte está contruorento a tener la impuisso, el buenas conde inse por la que los gatos realizados son para levar a cabo las tareas encomendadas. El avande rel de de pozos termandos, y un total de 647 metros perforados en el mes. La mais es encuentra en un 47% debido a que con la meginaria y el personal disponible no akanza massa cubrir el total de solictudes que se fienen. Aumado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido cobre por debujo de lo programado, debido a que se depende de la termación de los pozos para corribuirar con las afortos, el avance de la mate en afortos realizados fue de 3 an el mes, y un botal de 110 horas de aforos.	10	48%							
	urales realizadas.	10,040,112	16,734,727	3,463,079	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	67.00	ACUMULADO	8		55	82%	Las y los	67					
C0301 F	ichabilitación de camnos rurakes de	8,546,474	14,576,820	2,391,901	Kilómetros rehabilitados de	16.676.00		, 14500	juridicos para la rehabilitación de caminos rurales en lodo el territorio e alcamino a cuerdo a las necesidades de cada municipio. Al mismo se le da alerción a los contratos con productores que contratan las obras.			productores del campo	67	8		El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a las y los productores que contratan las obras de inflaestructura del campo o las instancias que celebran instrumentos juridicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Infraestructura Rural.	56	82%
					caminos rurales de terracería realizados	16,576.00	ACUMULADO	1,219	Se libran celibrados instrumentos jurticios, en donde se apoya con mequivan y personal necesario para realizar otras de rehabilitación de carmon. El avance do la mate del mas de Agosto equivals a 1,742 hrs. máquina de rehabilitación de carmos. Es importante moncionar que se está tratando de cubrr la mayor parte de se carmios en todo el Estado y que existen muchos de diricia acceso para la población y con las kivals empecan de manera.	11,300	68%					inmaestructura Rural.		
0	abtración de convenios para realizar yras de rehabilitación de caminos rales como apoyo a los municipios	1,996,698	2,157,907		Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales realizados	67.00	ACUMULADO	// "	significativa  Se han lievado a cabo instrumentos jurídicos con las Plessdencias Municipales del Estado de Chituahua en donde se da el apoyo de la maquinaria y elepsonal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos runales, para conta ron caminos de major acceso para las comunidades rurales.	48	72%							

Hoja No. 4 de 4 Fecha Impresión 01/10/2019

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 2698419 / E20212 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Meta del Objetivo
Valor
Ia Reprogramado Clasificación Presupuesto Modificado Gasto Acumulado Avance de la Meta del Objetivo Resumen Narrativo Valor Logrado del Mes Valor Logrado Acumulado Justificaciones Mensuales Valor Logrado Acumulado Justificaciones Mensuales 60,670,078 58,660,793 26,890,905 By programs de Mecanización del Campo tene como principal actividad is prestación de servicio de rents de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarfa preferencial para las y los productores del campo. Debas a la naturalización de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los entre des productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de las obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por paga de las y by productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los entre dependención de las obras, y baneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por paga de las y by productivos del campo paga la contratación de las obras, y baneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por paga de las obras, y la pago de las mismas, de igual menera dependencia de las contratación de las obras y el pago de las mismas, de igual menera dependencia de las contratación de las contratación de las contratación de las obras y el pago de las mismas, de igual menera dependencia de las contratación d Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas C. Rolando Javier Sánchez Sanz

> Ing. René Almeida Grajeda Secretario de Desarrollo Rural

13

TWP

Fecha de Impresión 112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL PRBRREP367 2ED8419/E20272 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Definición del Programa Población Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación OBJETIVO Mujeres de camnos rurales, en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense Hombres Las y los productores del campo 36,277 71,131 POTENCIAL 126,970 POSTERGADA Población merginada 121.990 248.960 90 693 87,136 177,829 REFERENCIA Población rural 270,477 263,009 533 486 Recursos del Programa Variación Presup. Modificado vs Gasto Gasto 60,670,078 58,595,305 26,890,905 31,704,400 Alineaciones Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018 Eje Tema México Prospero Sector agroalimentario Subtema Objeti vo Sector agroalimentario Oector agruenimenario.

Construir un accior agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.

Impulsar prácticas sustentables en las actividades agricola, pecuaria, pesquera y acuicola. 001 Estrategia Linea de Acción Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021 Eje Tema E2 Economia, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Subtema Objetivo 02 Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnologia avanzada. Estrategia Fomentar la adopción de nuevas tecnologías. Linea de Acción FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen 1110119 RECURSOS DEL ESTADO 2019 Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación 1219119 FINANCIA MIENTO INTERNO 2019 ESTATAL 64.47 39,116,936 39,053,148 14,836,891 24,216,257 ESTATAL 0.00 0 0 0 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 Clave Fuente Programa Origen 1521619 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 Porcentaje Autorizado Modificado Gasto MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 Variación **FEDERAL** 21,553,142 19,542,157 12.054.014 7,488,143

Hoja No 1 de 6

24/10/2019

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Hoja No. 2 de 6 na de Impresión 24/10/2019 PRBRREP367

		2E08419/E2021	T2 - MECANIZACIÓ	N DEL CAMPO 2	019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO	SUSTENTABLE Y FO	UII IBRIO REGI	ONAL DES	ADDOLLO ACCON					
				Datos del Inc	licador		TO REGI	OHAL - DES	ARROLLO AGROP	ECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANO	OS E INCLUSIÓN SO	CIAL	Karana a karana a karana k	
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión /	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Repro	gramada	Valor Logrado	Avance de la Meta del Indicador			Medios de	
FIN	Contribuir a avanzar en la mecanización del campo	-Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los	PORCENTUAL	ESTRA TEGICO	(ATPR/ATPP)*100			100.00	del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Verificación	Supuestos
	mediante programas de apoyo para la realización de obras de infaestructura rural en el campo chihuahuense	productores del campo -fidde el porcentaje de apoyos co tarifa preferencial para la renta di maquinaria para la elaboración di obras de infraestructura a las y lo productores del campo realizado: respecto a los programados	le le	EFICACIA ANUAL	ATPR = Apoyos con tarfa preferencial a las y los productores del campo realizados	Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados	1,078		38	Los apoyos entregados se reflejan mediante la tarifa preferencial otorgada a las y los productores del campo para la contratación de los servicios de obras de infraestructura del campo que levia a cabo el Departamento de infraestructura Rural, o ben a los na tumentos jurídicos celebrados para convienr la realización de obras per parte del programa mejorando con esto al desarrollo del campo chhuahuense. Es importante mencionar que la mate se realiza en base a una estimación de las obras promedio contratadas por lo que puede aumenta o de minur el número de obras dependendo la cantidad de horas, hectáreas, kiómetros pozos y aforsos, solicitados por productor.	239	22.17	www.chihushus.gob.mv/sdr	Se cuenta con la maquinaria y tecnologi de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio.
ROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infrae structura y desarrollo rural	-Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial		ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	ATIP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados  (PA/PP)*100  PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados  Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	1,078	100.00	1,078	El programa mecanización del campo liene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; de productoras del campo en todo el estado; de productoras del campo en todo el estado; de productoras atendidos van en relación a la demanda que	1,078	22.73	www.chhuahua.gob.mx/adr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.
					PP = Productores del campo programados con obras de tarfa preferencial	Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	1,078			se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos juríticos con las instancias. Cor respondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarria preferencial para la contratación de las obras es por elo que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se idenga. Se tiene un acumulado anual de 247 productores atendidos desagregados en 208 hombres y 39 mujeres	1,078			

1

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Hoja No. 3 de 6 Fecha de Impresión 24/10/2019 PRBRREP367

		2E08419/E202T2	2 - MECANIZACIÓ	N DEL CAMPO 2	019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO	SUSTENTABLE	NIII IRANA ARANA							
				Datos del Inc	dicador	SUSTENTABLE TEC	QUILIBRIO REGION	IAL - DESA	RROLLO AGROPE	CUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANO	S E INCLUSIÓN SO	CIAL		
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador I	Método de	Tipo /	Fórmula / Variables					Avance de la Meta del Indicador				
		Descripción del Indicador	Cálculo	Dimensión / Frecuencia	de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogra	mada	Valor Logrado	Justificaciones Mensuales			Medios de Verificación	
omponente C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del	-Porcentaje de obras realizadas. -Mde el porcentaje de obras de	PORCENTUAL	GESTION	(OMR/OMP)*100			100.00	del Mes		Valor Logrado Acumulado	%		Supuestos
	campo realizadas	infraestructura del campo realizadas contra las programadas.		EFICIENCIA ANUAL	OMR = Obras de infraestructura del campo co maquinaria especializada realizadas	infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	958			B avance reportado del mes corresponde a la demenda de obras que se tuvo; lo anterior varia en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratam por productor. Es importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad contratada por productada por productada por productado por producta por produ		17.43	www.chihuahus.gob.mx/sdr	Los productores del cam participan activamente desde la solicitud hasta e pago de la obra.
omponente	Obras de captación de	Porcentaje de obras realizadas	PORCENTUAL	GESTION	OMP = Obras de infraestructura del campo co maquinaria especializada programadas	n Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	958		958		958			
C02	ponente agua subterráneas co2 realizadas.	-Mde el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas.		EFICIENCIA ANUAL	(OPR/OPP)*100 OPR = Obras de captación de aguas realizada OPP = Obras de captación de aguas	captación de aguas reakzadas	53	100.00		Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de aqua potable en todo el territoro estatal de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución. B avance reportado en el mes de Agosto corresponde a 6 obras finalizadas. Es importante mencionar que se tiene un menor avance en la meta debido a que con la maquinarie disponible y el personal no alcanzamos a cuntila demanda de obras que se tiene y se ha tratado de prorizar para atenderlas en su mayoría.	25	47.17	w.w.chhuahua.gob.mx/sdr	Los productores del cam participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
mponente (	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	Porcentaje de obras realizadas -Mde el porcentaje de obras de mejeramento de caminos rurales contra las programadas		EFICIENCIA ANUAL	programadas  (OCR/OCP)*100  OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	Obras de capuas programadas Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	67	100.00	9	Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la erbabilitación de caminos rurales en todo el territorio sistalal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Isá mismo se le da atención a los contratos con roductores que contratan las obras.	53	82.09	www.chihuahua.gob.mu/sdr	Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
					OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	67		1	que comunant las coras.	67			

R

THE

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Fecha de Impresión

Hoja No. 4 de 6 ón 24/10/2019 PRBRREP367

	T T	200410/220212	- MECANIZACION	DEL CAMPO 20	19 I ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO	SUSTENTABLE Y EC	UILIBRIO REGI	IONAL - DESA	RROLLO AGROP	ECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANO				
				Datos del Ind	icador	PLA Inc. Contra			I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Avance de la Meta del Indicador	S E INCLUSIÓN SO	CIAL		
Referencia	Preparación de tierras	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador Porcentaje de hectáreas de	Método de Cálcufo	Tipo / Dimension / Frecuencia	Fómula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Repro	gramada	Valor Logrado del Mes		Valor Logrado	*	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0101	agricolas para cultivo.	preparación de terras realizadas preparación de terras realizadas - Mole el porcentaje de hectáreas de labranza del serras agricolas realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(H.R/H.P)*100 H.R = Hectáreas de labranza de tierras agricolas para cultivo realizadas	Hectáreas de labranza de tierras agricolas para cutivo realizadas	5,693	100.00	207	El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha terido en el mes conforme a la meta programada, aicanzando a la fecha el 77% de la misma, en esta actividad dependernos de los cicios agricolas, y de las condiciones climáticas, por lo que se está tratando de atender un mayor número de solcitudes por la temporada de lluvia, y beneficiar con esto al campo chihunburese, ya que por la temporada empezó a disminuir la demanda en esta actividad.	Acumulado 4,379	76.92	w w w .chihuahua gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para realización de las obra
ctividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	-Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas - Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura uruel realizadas contra las programadas		GESTION EFICIENCIA ANUAL	HLP= Hectáreas de labranza de lerras agrícolas para cultivo programadas  (HMRVHMP)*100 HMR= Horas máquina de construcción de ob de infraestructura del campo realizadas	Hectáreas de labirarza de labirarza de prima pricolas para cutivo programadas programadas de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	5,693 34,390	100.00		Blavance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada, en testa actividad se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado. Se considera importante esta actividad y a que las obras en su mayor la son para la terención de agua tales como construcción y rehabilitación de presones. Al mes de Agosto se bene un canunitado de 383 presones, para la captación de agua.	5,693 23,746	69.05	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimes para realización de las obras
					HMP = Horas máquina de construcción de obr de infraestructura del campo programadas	as Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo	34,390			Es importante darie prioridad a esta actividad para aprovechar lo más que se pueda las temporadas de lluvies.	34,390			

1

- HUR

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Hoja No. 5 de 6 ión 24/10/2019 PRBRREP367

		ZEV64191E20212	2 - MECANIZACIO	N DEL CAMPO 20	19 / ECONOMIA, INNOVACIÓN, DESARROLLO	SUSTENTABLE YEC	UILIBRIO REGI	ONAL - DES	ARROLLO AGROPI	ECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANO				
				Datos del Ind	licador					Avance de la Meta del Indicador	S E INCLUSION SO	CIAL		
Re ferencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador I Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Repro	gramada	Valor Logrado	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado	%	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construidos -Mide el porcentaje de pozos	PORCENTUAL	GESTION	(PPR/PPP)*100			100.00	del Mes		Acumulado	46.88		
		construidos contra los programados		EFICIENCIA ANUAL	PFR = Perforación de pozos realizados	Perforación de pozos realizados	32		3	El avance en la meta corresponde a los instrumentos jurídicos celebrados con la JMAS, donde se apoya con la maquiraria y personal necesario para el abastecimiento del vital liquido. A pesar de que las fortas no recursadan argiresos, el Depto, está comprometido a tener la maquiraria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance fue de 3 pacos terminados, y un total de 647 metros perforados en el mes. La meta se encuentra en un 47% debido a que con la maquiraria y el personal disponible no alicanzamos a cubir el total de solicitudes que se tienen.	15	40.00	www.chihuahua.gob.mv/sdr	Existe terreno óptimo per perforación de pazos y la permisos carrespondient
Etividad	Baboración de aforos.	-Porcentaje de aforos de pozos	PORCENTUAL	GESTION	PPP = Perforación de pozos programados	Perforación de pozos programados	32		32	de or many	32			
C0202		realizados -Mde el porcentaje de aforos		EFICIENCIA	(APR/APP)*100			100.00				47.62	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido e
		realizados contra los programados		ANUAL	APR = Aforo de pozos realizados	Aforo de pozos realizados	21			Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra por debajo de lo programado, debido a que se depende de la termación de los pozos para confruar con los aforos, el avance de la meta en aforos realizados fue de 3 en el mos, y un total de 110 horas de aforo.	10			regla para la realización o aforo.
Re	ehabilitación de caminos	-Porcentaje de kilómetros de	PORCENTUAL		APP = Aforo de pozos programados	Aforo de pozos programados	21		21		21			
0301	rales de terraceria.	caminos rurales de terraceria rehabilitados		EFICENCIA	(KCR/KCP)*100			100.00				67.76	www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones
		-Muse el porcentaje de klômetros de terraccia de camnos rurales rehabilitados contra los programados		ANUAL	KCR = Klömetros rehabilitados de camnos rurales de terracería realizados	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	16,676			Se tienen celebrados instrumentos jurídicos, en donde se apoya con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilación de caminos. Bavance de la meta del mes de Agosto equivale a 1,742 hrs. maquina de rehabilitáción de caminos. Es importante mencionar que se está tratando de cubir la mayor parte de los caminos en todo el Estado y a que existen muchos de dificil acceso para la población y con las lluvias emperan de manera significativa.	11,300			cimitas optimas para la cimitas optimas para la realización de las obras.
					KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	16,676		16,676		16,676			

### GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

del Mes de Agosto del 2019

Hoja No 6 de 6 Fecha de Impresión

24/10/2019 PRBRREP367

			- MEGRINIZACIO	Datos del Ind	19 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO	SUSTENTABLE YE	QUILIBRIO REGIONAL - DES	ARROLLO AGROPE	CUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANO	OS E INCLUSIÓN SOC	CIAL		
					Icador				Avance de la Meta del Indicador				
efe rencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  -Porcentaje de convenios de	Método de Cálculo PORCENTUAL	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado	%	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0302	para realizar obras de rehabilitación de caminos nurales como apoyo a los municipios.	colaboración realizados -Mide el porcentaje de convenios de coolaboración realizados con las presidencias municipales contra los programados		GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CRCP,*100  CR = Convenios de colaboración con las presidencias municipales realizados  CP = Convenios de colaboración con las presidencias municipales programados	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales realizados Convenios de colaboración	67	8	Se han sevado a cabo instrumentos jurídicos con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se da el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.	Acumulado 48	71.64	www.chihuahua.gob.mv/sdr	Existe interés y necesió por parte de las presidencias municipale para rehabilitar los cami rurales de terracería
						con las Presidencias Municipales programados							

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Macanización del Campo tene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferegicial para las y los productores del campo. Debido a tenturaliza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado Las metas de Sociomponentes y actividades dependence de demenda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, de igual manera dependences.

ng René Almeida Grajeda

ecretario de Desarrollo Rural

## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Agosto del 2019

Fecha de Actualización

31/08/2019

Hoja No. 1 de

ue

PRBRREP368

# 112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

		DATOS DEL PARTIE DE LA PROPERTIE DE LA PROPE	ROGRAMA					ASSESSMENT SALES OF THE SALES O
Proveer a los pro	ductores	Definición del programa			Beneficiari	os		
de tierras de culti	vo de ter	del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación nporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones	Población	Tipo		м		
conjuntas del esta	do y el be	eneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	1000000	Las y los productores del campo	36,277	H	Total
			110 1150		Recursos del Pro		34,854	71,131
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto	grania	Var	iación
			Autoriza	do	Modificado	Gasto	Presup. Modif	
			60,670,	078	58,660,793	26,890,905		69,887
								0.0000000000000000000000000000000000000
Alineación al Pla	n Nacion	ALINEAC						
ije	T	Penodo 201	3-2018			Brahman ger	Control of the second	Control of the Contro
Je Tema	N4	México Próspero						
Subtema	10	Sector agroalimentario						
Objetivo	00	Sector agroalimentario						
	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimenta	ria del país					
strategia	004	in puisar el aprovectiamiento sustentable de los recursos naturales del país	ina dei pais.					
inea de Acción	002	Impulsar practicas sustentables en las actividados paríada.						
Alineación al Plar	Estatal	de Desarrollo Periodo 201	7 2021					
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	1-2021					
ema		Essential, inflovacion, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional						
ubtema	02	Incrementar la competitividad constituidad						
	UL	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el e Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.	stado mediante p	rocesos	de innovación e integración de tecnolo	ain avanzada		
bjetivo	02				and the state of t			
Subtema Objetivo Estrategia Linea de Acción	02	Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.	/			ga avanzada.		
Objetivo Estrategia	02	Fornentar la adopción de nuevas tecnologías.	/			ga avanzada.		

D

- HAR

### GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Agosto del 2019

Fecha de Actualización

31/08/2019

Hoja No. 2

Presup. Modificado vs Gasto

31,769,887

de PRBRREP368

## 112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PEO8419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMBO 2010 / ECONOMÍA INNOVACIÓN DEL CAMBO 2010 / ECONOMÍA INNOVACIÓN	
2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DE	SAPPOLLO ACPORECHARIO PERCUEPO MANA
The second secon	SARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN
DATOS DEL PROGRAMA	

Definición del programa Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

		Benefi	ciarios			
Población	Tipo			M	Н	Total
OBJETIVO	L	as y los productores del camp	00	36,277	34.854	71,131
		Recursos del	l Programa			
Presupue: Autoriza		Presupuesto Modificado	c.		Var	iación

Gasto

26,890,905

Modificado

58,660,793

Marie Carlos Carlos		1
Nivel	DATOS DEL INDICADOR	
	Resumen Narrativo	
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural	Service Servic

60,670,078

Indicador Porcentaje de las y	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para renta de maquinaria respecto a los progamados	(PA/PP)*100	PA=Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial PP=Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Frecuencia	Descripción de las Variables					
ANUAL		Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	PA - Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	1,057.00	1,010.00	100.00	100.00
	PP - Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	1,057.00			

	SEGUIMIENTO AL INDICADOR	Lauren er betreit alle de die bestellt in	<b>建设</b> 机的设置		
Mes .	Descripción de las Variables		Resultado de la Meta		
	PA-Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	. Valor Mensual	Trimestre Vigente	Acumulado	
	PP-Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	44.00 1,078.00	6.40	22.73	

### Justificaciones Mensuales

El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Se tiene un acumulado aprue de 247 productores atendidos desagregados en 208 hombres y 39 mujeres.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Agosto del 2019

Fecha de Actualización

31/08/2019

Hoja No. 3

PRBRREP368

## 112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

DATOS DEL P	ROGRAMA		Section of the American Property of the Parish				
Definición del programa	Beneficiarios						
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de camnos rurales; en aportaciones	Población	Tipo		M T	н	Total	
conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO		Las y los productores del campo	36,277	34.854	71,131	
, a mountaine of carryo chindandens	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	60,670,0	78	58,660,793	26,890,905		769,887	

Responsable del Programa

C. Rolando Javier Sánchez Sanz

Jefe del Departamento de Mecanización de Maquinaria

Titular de Dependencia

Ing. Rene Almeida Grajeda Secretario de Desarrollo Rural