

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cierre Anual 2021

Ente Público	112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural	Población rural		533,486	270,477	263,009
NO AFECTADA	Población rural	Población rural		284,526	143,507	141,019
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado		248,960	126,970	121,990
OBJETIVO	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo		49,950	24,625	25,325
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso	Población en zonas de difícil acceso		199,010	98,112	100,898
ATENDIDA	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo		53,630	27,307	26,323

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	Objetivos De Desarrollo Sostenible OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
TEMA	Plan Nacional De Desarrollo E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
OBJETIVO	Plan Estatal De Desarrollo E2---02 - Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
OBJETIVO	Programas De Mediano Plazo PS09010005 - Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
35,101,759.98	37,823,821.59	37,823,821.59	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO				
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.				
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.				

		FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	46.61%	16,359,670.50	16,720,738.59	16,720,738.59	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	0.00%	0.00	4,684,451.98	4,684,451.98	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	53.39%	18,742,089.48	16,418,631.02	16,418,631.02	.00
Total de presupuesto				100.00%	35,101,759.98	37,823,821.59	37,823,821.59	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL													
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante apoyos para la realización de procesos de innovación e integración de tecnología avanzada en el campo chihuahuense	Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial en la renta de maquinaria para la elaboración de obras de infraestructura a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados ATPP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados	Apoyos con tarifa preferencial Apoyos con tarifa preferencial		437.00	100.00	161.00	36.84	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr--	Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio
Justificación: Los apoyos entregados se reflejan mediante la tarifa preferencial otorgada a las y los productores del campo para la contratación de los servicios de obras de infraestructura del campo que lleva a cabo el Departamento de Mecanización de Maquinaria, o bien a los instrumentos jurídicos celebrados para convenir la realización de obras por parte del programa mejorando con esto al desarrollo del campo chihuahuense. Es importante mencionar que la meta se realiza en base a una estimación de las obras promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad de horas, hectáreas, kilómetros pozos y aflors, solicitados por productor, o bien lo que se solicita mediante convenios.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural	Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para obras de infraestructura del campo respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	Las y los productores del campo Las y los productores del campo		437.00	100.00	167.00	38.22	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr--	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras
Justificación: El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Por lo anterior se cuenta con beneficiarios directos en cuanto a la contratación de las obras o bien los convenios realizados con un acumulado anual de 167 productores atendidos desagregados en 144 hombres y 23 mujeres. El avance del mes fue muy poco debido a que por el cierre presupuestal anual únicamente se le está dando prioridad a laborar con los compromisos y necesidades que se tienen en los Municipios para la rehabilitación de caminos.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	Obras de infraestructura Obras de infraestructura		332.00	100.00	72.00	21.69	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr--	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra

25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			

Justificación: En el presente ejercicio se llevó a cabo el cambio de administración, por lo que las obras que se tenían programadas, se tuvo la necesidad de pausarlas, hasta que no se llevara a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en que se recibía el programa, razón por la cual no se llegó a la meta establecida en cuanto a las obras de maquinaria, no omito comentar que la programación se hace en base a estimación de contrataciones por lo que también varía el número de obras de acuerdo a las necesidades del campo y de la demanda que se tiene del servicio.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HLR/HLP)*100	ACUMULADO	Hectáreas de labranza	2,860.00	100.00	2,480.00	86.11	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr--	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas			CONSTANTE	Hectáreas de labranza	2,860.00	2,880.00		

Justificación: A pesar de que en esta actividad los últimos avances han estado en 0, se avanzó en la meta satisfactoriamente, ya que dependemos de los ciclos agrícolas para las contrataciones así como de la suficiencia presupuestal para atender la demanda que se tiene.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HMR/HMP)*100	ACUMULADO	Horas máquina de construcción	31,280.00	100.00	20,199.00	64.57	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr--	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas			CONSTANTE	Horas máquina de construcción	31,280.00	31,280.00		

Justificación: En esta actividad se reporta una meta poco deficiente ya que por el cambio de administración, se tuvo la necesidad de parar la maquinaria, y llevar a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en las que se recibieron así como de las obras en proceso. Es por ello que se reporta un déficit en la meta.

Observaciones:

	Porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizadas Mide el porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados respecto a las obras de retención e infiltración de agua programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ORAR/ORAP)*100	ACUMULADO	Presión	600.00	100.00	468.00	78.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/PB R--	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
				ORAR = Obras de retención e infiltración de agua realizadas			CONSTANTE	Presión	600.00	600.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL													
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: En esta actividad se reportó un avance bueno ya que se le trató de dar prioridad los presones por el beneficio que estos representan para la población. No omito comentar que se pudo tener un resultado más satisfactorio pero de igual manera se tuvo la necesidad de pausar las obras en proceso.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas	Porcentaje de obras de captación de agua realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OPR/OPP)*100	ACUMULADO	Obras de captación de aguas	38.00	100.00	40.00	105.26	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr--	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
		Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas			OPR = Obras de captación de aguas realizadas OPP = Obras de captación de aguas programadas	CONSTANTE	Obras de captación de aguas	38.00		38.00			
Justificación: El resultado de las obras del componente fue satisfactorio excediendo 2 obras más de las programadas. Lo anterior debido a que se llevaron a cabo convenios para poder atender un mayor número de obras reduciendo los costos que conllevan, ya que no contábamos con la suficiencia disponible para la demanda que se tenía.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Perforación de pozos	Porcentaje de pozos perforados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100	ACUMULADO	Pozos	28.00	100.00	26.00	92.86	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr--	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes
		Mide el porcentaje de pozos perforados contra los programados			PPR = Perforación de pozos realizados PPP = Perforación de pozos programados	CONSTANTE	Pozos	28.00		28.00			
Justificación: En esta actividad se reportó un avance satisfactorio en cuanto a la meta programada.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Realización de afloros	Porcentaje de afloros de pozos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APR/APP)*100	ACUMULADO	Afloros	10.00	100.00	14.00	140.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx--	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo
		Mide el porcentaje de afloros realizados contra los programados			APR = Aforo de pozos realizados APP = Aforo de pozos programados	CONSTANTE	Afloros	10.00		10.00			
Justificación: El avance acumulado de esta actividad supera el 100% debido a que se estuvo trabajando en convenio minimizando con esto los gastos y superando la meta programada ya que pudimos realizar más obras sin gastar recurso.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL													
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regrog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	Porcentaje de obras de mejoramiento de caminos realizadas Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100	Obras de caminos		67.00	100.00	49.00	73.13	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr--	Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
					OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas								
					OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	Obras de caminos		67.00		67.00			
Justificación: En el presente ejercicio se llevó a cabo el cambio de administración, por lo que las obras que se tenían programadas, se tuvo la necesidad de pausarlas, hasta que no se llevara a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en que se recibía el programa, razón por la cual el avance acumulado fue regular, no omito comentar que la programación se hace en base a estimación de contrataciones por lo que también varía el número de obras de acuerdo a las necesidades del campo y de la demanda que se tiene del servicio.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(KCR/KCP)*100	Kilómetros rehabilitados		15,456.00	100.00	8,917.00	57.69	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr--	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					KCR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados								
					KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	Kilómetros rehabilitados		15,456.00		15,456.00			
Justificación: En esta actividad se reportó avance deficiente debido a que se tuvo la necesidad de pausar las obras para revisar en qué condiciones se encontraba la maquinaria que se estaba recibiendo, y no se contó con el recurso suficiente para llevar a cabo las reparaciones necesarias y cubrir con esto la demanda de las obras.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Celebración de convenios de colaboración para realizar obras	Porcentaje de convenios de colaboración para realizar obras celebrados Mide el porcentaje de convenios de colaboración celebrados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100	Convenios de colaboración		67.00	100.00	49.00	73.13	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr--	Existe interés y necesidad para rehabilitar los caminos rurales de terracería
					CC = Convenios de colaboración celebrados								
					CP = Convenios de colaboración programados	Convenios de colaboración		67.00		67.00			
Justificación: En esta actividad se trató de cubrir lo más que se pudiera los municipios que solicitaban el servicio, pero se tuvo la necesidad de pausar las obras y realizar una revisión de los convenios que se tenían en trámite así como de que cumplieran con los procesos administrativos, razón por la cual se redujo la meta reportada y los avances.													
Observaciones:													


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL													
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

El programa presupuestario Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria.

Responsable del Programa


 M.C. Ramón Padilla Domínguez
 Jefe Del Departamento De Mecanización

Responsable del Ente Público


 Mtra. Lilia Guadalupe Merodio Reza
 Secretaria De Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.

		POBLACIONES				
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural	Población rural				
NO AFECTADA	Población rural	Población rural		533,486	270,477	263,009
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado		284,526	143,507	141,019
OBJETIVO	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo		248,960	126,970	121,990
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso	Población en zonas de difícil acceso		49,950	24,625	25,325
ATENDIDA	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo		199,010	98,112	100,898
				53,630	27,307	26,323

Eje rector - Tema - Eje Transversal		E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible		
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	
Plan Nacional De Desarrollo		
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo	
Plan Estatal De Desarrollo		
OBJETIVO	E2—02 - Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.	
Programas De Mediano Plazo		
OBJETIVO	PS09010005 - Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
ANUAL			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
35,101,759.98	37,823,821.59	37,823,821.59	100

METAS DEL PROGRAMA		
Total de metas programadas en el año		
11		
Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
11	0	0
Promedio de avance Anual de las metas		
75.52		

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

Ente Público	
Programa presupuestario	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Definición del Programa	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO
Problema que atiende el Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense. 1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.

		FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	46.61%	16,359,670.50	16,720,738.59	16,720,738.59	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	0.00%	.00	4,684,451.98	4,684,451.98	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	53.39%	18,742,089.48	16,418,631.02	16,418,631.02	.00
Total de presupuesto				100.00%	35,101,759.98	37,823,821.59	37,823,821.59	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

Referencia	Resumen Narrativo	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Las y los productores del campo	A	437.00	Acumulado 167.00	% Avance Acumulado 38.22	Las y los productores del campo	49,950	53,630	26,323	27,307	107.37
Proposito	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural	Justificación meta objetivo: El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las Instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Por lo anterior se cuenta con beneficiarios directos en cuanto a la contratación de las obras o bien los convenios realizados con un acumulado anual de 167 productores atendidos desagregados en 144 hombres y 23 mujeres. El avance del mes fue muy poco debido a que por el cierre presupuestal anual únicamente se le está dando prioridad a laborar con los compromisos y necesidades que se tienen en los Municipios para la rehabilitación de caminos. Justificación meta beneficiarios: Los beneficiarios reportados en los seguimientos van en función de la focalización de la población del programa presupuestario, reportando toda la población que se beneficia de las diferentes obras que se realizan por medio del programa, de igual manera tenemos los beneficiarios directos que son ya sea las personas físicas, morales o instituciones que solicitan las obras antes mencionadas. En el mes fue casi nulo debido al cierre presupuestal anual.										
		\$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				37,823,821.59	37,823,821.59	100.00						
		Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
		Obras de infraestructura	A	332.00	Acumulado 72.00	% Avance Acumulado 21.69	Las y los productores del campo	2,205	15,563	7,662	7,901	705.80
C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas	Justificación meta objetivo: En el presente ejercicio se llevó a cabo el cambio de administración, por lo que las obras que se tenían programadas, se tuvo la necesidad de pausarlas, hasta que no se llevara a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en que se recibía el programa, razón por la cual no se llegó a la meta establecida en cuanto a las obras de maquinaria, no omito comentar que la programación se hace en base a estimación de contrataciones por lo que también varía el número de obras de acuerdo a las necesidades del campo y de la demanda que se tiene del servicio. Justificación meta beneficiarios: Los beneficiarios reportados en el componente son todas las personas que se benefician del servicio ya sea directa o indirectamente, que de igual manera surge una variación debido a que depende de los lugares donde se requieren las obras, así como de la obra contratada para estimar el beneficio de la población.										
		\$		Presupuesto Modificado	Gasto							
				Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado						
				31,880,265.25	31,880,265.25	100.00						

4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
Programa presupuestario		2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO					
Definición del Programa		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.					
Problema que atiende el Programa		1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.					
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
		Hectáreas de labranza	A	2,880.00	Acumulado	% Avance Acumulado	
					2,480.00	86.11	
		Justificación meta objetivo:		A pesar de que en esta actividad los últimos avances han estado en 0, se avanzó en la meta satisfactoriamente, ya que dependemos de los ciclos agrícolas para las contrataciones así como de la suficiencia presupuestal para atender la demanda que se tiene.			
		Justificación meta beneficiarios:					
		\$		Presupuesto Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		4,026,784.13	4,026,784.13	100.00			
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
		Horas máquina de construcción	A	31,280.00	Acumulado	% Avance Acumulado	
					20,199.00	64.57	
		Justificación meta objetivo:		En esta actividad se reporta una meta poco deficiente ya que por el cambio de administración, se tuvo la necesidad de parar la maquinaria, y llevar a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en las que se recibieron así como de las obras en proceso. Es por ello que se reporta un déficit en la meta.			
		Justificación meta beneficiarios:					
				Presión	A	600.00	468.00
Justificación meta objetivo:		En esta actividad se reportó un avance bueno ya que se le trato de dar prioridad los presones por el beneficio que estos representan para la población. No omito comentar que se pudo tener un resultado más satisfactorio pero de igual manera se tuvo la necesidad de pausar las obras en proceso.					
Justificación meta beneficiarios:							
		Presupuesto Modificado	Gasto				
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		27,853,481.12	27,853,481.12	100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
Programa presupuestario		2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO										
Definición del Programa		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.										
Problema que atiende el Programa		1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.										
Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Avance Anual de la Meta del Objetivo		Tipo	Avance Anual de Beneficiarios						
			Acumulado	% Avance Acumulado		Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%		
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas	38.00	40.00	105.26	Las y los productores del campo	12,732	12,591	6,061	6,530	98.89		
		Justificación meta objetivo: El resultado de las obras del componente fue satisfactorio excediendo 2 obras más de las programadas. Lo anterior debido a que se llevaron a cabo convenios para poder atender un mayor número de obras reduciendo los costos que conllevan, ya que no contábamos con la suficiencia disponible para la demanda que se tenía.										
		Justificación meta beneficiarios: Los beneficiarios reportados en el componente son todas las personas que se benefician del servicio ya sea directa o indirectamente, que de igual manera surge una variación debido a que depende de los lugares donde se requieren las obras, así como de la obra contratada para estimar el beneficio de la población.										
		\$	Presupuesto Modificado	Gasto								
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
		1,861,386.24	1,861,386.24	100.00								
C0201	Perforación de pozos	28.00	26.00	92.86								
		Justificación meta objetivo: En esta actividad se reportó un avance satisfactorio en cuanto a la meta programada.										
		Justificación meta beneficiarios:										
		\$	Presupuesto Modificado	Gasto								
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado							
		1,624,772.36	1,624,772.36	100.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL											
Programa presupuestario		2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO											
Definición del Programa		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.											
Problema que atiende el Programa		1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.											
C0202	Realización de aforos	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados								
					Acumulado	% Avance Acumulado							
		Aforos	A	10.00	14.00	140.00							
		Justificación meta objetivo:		El avance acumulado de esta actividad supera el 100% debido a que se estuvo trabajando en convenio minimizando con esto los gastos y superando la meta programada ya que pudimos realizar más obras sin gastar recurso.									
Justificación meta beneficiarios:													
	\$	Presupuesto Modificado		Gasto									
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
		236,613.88	236,613.88	100.00									
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo			Meta Anual de Beneficiarios			Avance Anual de Beneficiarios		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
					Acumulado	% Avance Acumulado							
		Obras de caminos	A	67.00	49.00	73.13	Las y los productores del campo	35,013	33,379	16,454	16,925	95.33	
		Justificación meta objetivo:		En el presente ejercicio se llevó a cabo el cambio de administración, por lo que las obras que se tenían programadas, se tuvo la necesidad de pausarlas, hasta que no se llevara a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en que se recibía el programa, razón por la cual el avance acumulado fue regular, no omito comentar que la programación se hace en base a estimación de contrataciones por lo que también varía el número de obras de acuerdo a las necesidades del campo y de la demanda que se tiene del servicio.									
		Justificación meta beneficiarios:		Los beneficiarios indirectos corresponden a toda la población que se beneficia por la rehabilitación de los caminos rurales.									
			\$	Presupuesto Modificado		Gasto							
Anual	Acumulado			% Gasto Acumulado									
		4,082,170.10	4,082,170.10	100.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cierre Anual 2021

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
Programa presupuestario		2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO					
Definición del Programa		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.					
Problema que atiende el Programa		1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.					
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Kilómetros rehabilitados	A	15,456.00	8,917.00	57.69	
		Justificación meta objetivo: En esta actividad se reportó avance deficiente debido a que se tuvo la necesidad de pausar las obras para revisar en qué condiciones se encontraba la maquinaria que se estaba recibiendo, y no se contó con el recurso suficiente para llevar a cabo las reparaciones necesarias y cubrir con esto la demanda de las obras.					
		Justificación meta beneficiarios:					
		\$		Presupuesto Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		2,129,120.26	2,129,120.26	100.00			
C0302	Celebración de convenios de colaboración para realizar obras	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Convenios de colaboración	A	67.00	49.00	73.13	
		Justificación meta objetivo: En esta actividad se trató de cubrir lo más que se pudiera los municipios que solicitaban el servicio, pero se tuvo la necesidad de pausar las obras y realizar una revisión de los convenios que se tenían en trámite así como de que cumplieran con los procesos administrativos, razón por la cual se redujo la meta reportada y los avances.					
		Justificación meta beneficiarios:					
		\$		Presupuesto Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		1,953,049.84	1,953,049.84	100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2021

<p>Ente Público</p> <p>Programa presupuestario</p> <p>Definición del Programa</p> <p>Problema que atiende el Programa</p>	<p>112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL</p> <p>2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO</p> <p>Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.</p> <p>1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.</p>
---	---

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

El programa presupuestario Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria.

Responsable del Programa

M.C. Ramón Padilla Domínguez
Jefe Del Departamento De Mecanización
Responsable del Ente Público

Mtra. Lilia Guadalupe Merodio Reza
Secretaria De Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2021

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población rural	Población rural		533,486	270,477	263,009
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado		284,526	143,507	141,019
OBJETIVO	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo		248,960	126,970	121,990
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso	Población en zonas de difícil acceso		49,950	24,625	25,325
ATENDIDA	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo		199,010	98,112	100,898
				53,630	27,307	26,323

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	Objetivos De Desarrollo Sostenible OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
TEMA	Plan Nacional De Desarrollo E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
OBJETIVO	Plan Estatal De Desarrollo E2—02 - Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
OBJETIVO	Programas De Mediano Plazo PS09010005 - Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
35,101,759.98	37,823,821.59	37,823,821.59	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO				
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.				
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.				

		FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	46.61%	16,359,670.50	16,720,738.59	16,720,738.59	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	0.00%	0.00	4,684,451.98	4,684,451.98	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	53.39%	18,742,089.48	16,418,631.02	16,418,631.02	.00
Total de presupuesto				100.00%	35,101,759.98	37,823,821.59	37,823,821.59	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.					Beneficiarios				
					Población	Tipo	M	H	Total
					OBJETIVO	Las y los productores del campo	24,625.00	25,325.00	49,950.00
					ATENDIDA	Las y los productores del campo	27,307.00	26,323.00	53,630.00
					Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto				
35,101,759.98		37,823,821.59		37,823,821.59	0.00				
DATOS DEL INDICADOR									
Nivel	Resumen Narrativo								
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural								
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia		
Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial	Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para obras de infraestructura del campo respecto a los programados	$(PA/PP)*100$	(Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial/Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual		
Línea Base y Meta del Indicador									
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	PA - Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial		Las y los productores del campo	ACUMULADO	392.00	437.00	100	100	
	PP - Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial		Las y los productores del campo	CONSTANTE	392.00	437.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	24,625.00	25,325.00	49,950.00
	ATENDIDA	Las y los productores del campo	27,307.00	26,323.00	53,630.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
35,101,759.98	37,823,821.59	37,823,821.59	0.00		
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador		Valor Logrado Anual	Avance del Indicador		
Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial		167.00	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial		437.00	38.22	38.22%	
Justificación					
El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Por lo anterior se cuenta con beneficiarios directos en cuanto a la contratación de las obras o bien los convenios realizados con un acumulado anual de 167 productores atendidos desagregados en 144 hombres y 23 mujeres. El avance del mes fue muy poco debido a que por el cierre presupuestal anual únicamente se le está dando prioridad a laborar con los compromisos y necesidades que se tienen en los Municipios para la rehabilitación de caminos.					
Observaciones					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL					
2E04C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presiones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	24,625.00	25,325.00	49,950.00
	ATENDIDA	Las y los productores del campo	27,307.00	26,323.00	53,630.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
35,101,759.98	37,823,821.59	37,823,821.59	0.00		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario

El programa presupuestario Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria.

Responsable del Programa

M.C. Ramón Padilla Domínguez
 Jefe Del Departamento De Mecanización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	24,625.00	25,325.00	49,950.00
	ATENDIDA	Las y los productores del campo	27,307.00	26,323.00	53,630.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
35,101,759.98	37,823,821.59	37,823,821.59	0.00		

Responsable del Ente Público

 Mtra. Lilia Guadalupe Merodio Reza
 Secretaria De Desarrollo Rural