

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio del 2021

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural	Población rural		533,486	270,477	263,009
NO AFECTADA	Población rural	Población rural		284,526	143,507	141,019
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado		248,960	126,970	121,990
OBJETIVO	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo		49,950	24,625	25,325
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso	Población en zonas de difícil acceso		199,010	98,112	100,898
ATENDIDA	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo		29,929	15,265	14,664

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	Objetivos De Desarrollo Sostenible OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
TEMA	Plan Nacional De Desarrollo E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
OBJETIVO	Plan Estatal De Desarrollo E2—02 - Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
OBJETIVO	Programas De Mediano Plazo PS09010005 - Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
35,101,759.98	36,170,113.99	3,809,701.95	10.53	35,101,759.98	36,170,113.99	19,832,800.95	54.83		

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	11	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio del 2021

Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO
				Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense. 1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	46.61%	16,359,670.50	16,350,966.29	9,035,413.47	7,315,552.82	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	53.39%	18,742,089.48	19,819,147.70	10,797,387.48	9,021,760.22	
Total de presupuesto				100.00%	35,101,759.98	36,170,113.99	19,832,800.95	16,337,313.04	

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left, a signature in the center, and another on the right, with some illegible scribbles below.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Julio del 2021

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL															
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante apoyos para la realización de procesos de innovación e integración de tecnología avanzada en el campo chihuahuense	Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial en la renta de maquinaria para la elaboración de obras de infraestructura a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados ATPP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos con tarifa preferencial Apoyos con tarifa preferencial	437.00 437.00	100.00	15.00 437.00	3.43	132.00 437.00	30.21	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio
Justificación : Los apoyos entregados se reflejan mediante la tarifa preferencial otorgada a las y los productores del campo para la contratación de los servicios de obras de infraestructura del campo que lleva a cabo el Departamento de Mecanización de Maquinaria, o bien a los instrumentos jurídicos celebrados para convenir la realización de obras por parte del programa mejorando con esto al desarrollo del campo chihuahuense. Es importante mencionar que la meta se realiza en base a una estimación de las obras promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad de horas, hectáreas, kilómetros pozos y aforos, solicitados por productor, o bien lo que se solicita mediante convenios.															
Observaciones :															
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural	Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para obras de infraestructura del campo respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores del campo Las y los productores del campo	437.00 437.00	100.00	14.00 437.00	3.20	132.00 437.00	30.21	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras
Justificación : El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Por lo anterior se cuenta con beneficiarios directos en cuanto a la contratación de las obras o bien los convenios realizados con un acumulado anual de 132 productores atendidos desagregados en 117 hombres y 15 mujeres.															
Observaciones :															
COMPONENTE C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de infraestructura Obras de infraestructura	332.00 332.00	100.00	4.00 332.00	1.20	56.00 332.00	16.87	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
Justificación : El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se ha tenido; lo anterior varía en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor o bien de las solicitudes mediante convenios. Es importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo las necesidades que se tengan por productor o Municipio. A la fecha ha disminuido el avance ya que se le está dando prioridad a los asuntos pendientes por el cierre de la Administración.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HLR/HLP)*100 HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas de labranza Hectáreas de labranza	2,880.00 2,880.00	100.00	0.00 2,880.00	0.00	2,480.00 2,880.00	86.11	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Julio del 2021

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL															
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Justificación : En esta actividad se reportó avance en 0 debido a la temporada de lluvias y los ciclos agrícolas, de igual manera se le están dando prioridad a los asuntos pendientes para la entrega y cierre de la administración.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HMR/HMP)*100	ACUMULADO	Horas máquina de construcción	31,280.00	100.00	2,205.00	7.05	17,623.00	56.34	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
								Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	CONSTANTE	Horas máquina de construcción	31,280.00	31,280.00		

Justificación : La meta de esta actividad se encuentra avanzando conforme a lo programado cabe mencionar que se le está dando prioridad a los asuntos pendientes por el cierre de la Administración.

Observaciones :

	Porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ORAR/ORAP)*100	ACUMULADO	Presón	600.00	100.00	10.00	1.67	428.00	71.33	http://www.chihuahua.gob.mx/PBR	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
							Mide el porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados respecto a las obras de retención e infiltración de agua programadas	ORAR = Obras de retención e infiltración de agua realizadas	CONSTANTE	Presón	600.00	600.00		

Justificación : En el mes se realizaron 10 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad para aprovechar lo más que se pueda las temporadas de lluvias, ya que es una de las prioridades del Gobernador. A pesar de que el avance es mayor esto ayudara a cumplir con la meta total de la Administración y como se ha mencionado anteriormente dependemos de las horas solicitadas para su cálculo.

Observaciones :

COMPONENTE C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas	Porcentaje de obras de captación de agua realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OPR/OPP)*100	ACUMULADO	Obras de captación de aguas	38.00	100.00	7.00	18.42	37.00	97.37	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
								Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas	OPR = Obras de captación de aguas realizadas	CONSTANTE	Obras de captación de aguas	38.00	38.00		

Justificación : Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución. El avance reportado en el mes corresponde a un total de 7 obras finalizadas.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0201	Perforación de pozos	Porcentaje de pozos perforados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100	ACUMULADO	Pozos	28.00	100.00	5.00	17.86	24.00	85.71	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes
								Mide el porcentaje de pozos perforados contra los programados	PPR = Perforación de pozos realizados	CONSTANTE	Pozos	28.00	28.00		

Justificación : El avance en la meta mensual fue de 5 pozos terminados, y un total de 924 metros perforados de las obras terminadas y en proceso. Los avances varían dependiendo de lo que se va solicitando por medio de los convenios realizados.

Observaciones :

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'f. Cue' and other initials like 'JCS' and 'G'.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Julio del 2021


112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	Realización de aforos	Porcentaje de aforos de pozos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Aforo de pozos realizados APP = Aforo de pozos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aforos Aforos	10.00 10.00	100.00	2.00 10.00	20.00	13.00 10.00	130.00	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo
<p>Justificación : El avance de la meta mensual en aforos realizados fue de 2 terminados, y un total de 1401 horas de aforo, de las obras terminadas y en proceso. Los avances varían dependiendo de lo que se va solicitando por medio de los convenios realizados. A pesar de las limitantes presupuestales que se han tenido se buscó la manera de llevar a cabo las obras mediante convenios de colaboración para estar en posibilidades de seguir beneficiando a la población con las obras realizadas y compartir los gastos en los que se incurren, es por eso que la meta ya se superó y se sigue trabajando en dicha actividad.</p> <p>Observaciones :</p>															
COMPONENTE C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	Porcentaje de obras de mejoramiento de caminos realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100 OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de caminos Obras de caminos	67.00 67.00	100.00	4.00 67.00	5.97	39.00 67.00	58.21	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
<p>Justificación : Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras. El avance reportado en el mes corresponde a un total de 4 obras finalizadas.</p> <p>Observaciones :</p>															
ACTIVIDAD C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(KCR/KCP)*100 KCR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetros rehabilitados Kilómetros rehabilitados	15,456.00 15,456.00	100.00	672.00 15,456.00	4.35	6,933.00 15,456.00	44.66	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
<p>Justificación : El avance de la meta mensual equivale a 960 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, avanzando con esto conforme a lo programado para dicha actividad. A la fecha ha disminuido el avance ya que se le está dando prioridad a los asuntos pendientes por el cierre de la Administración.</p> <p>Observaciones :</p>															
ACTIVIDAD C0302	Celebración de convenios de colaboración para realizar obras	Porcentaje de convenios de colaboración para realizar obras celebrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios de colaboración celebrados CP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	67.00 67.00	100.00	4.00 67.00	5.97	39.00 67.00	58.21	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad para rehabilitar los caminos rurales de terracería
<p>Justificación : Se han llevado a cabo instrumentos jurídicos con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se da el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.</p> <p>Observaciones :</p>															

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'JCS' on the right.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio del 2021

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL															
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos

Responsable del Programa



C. Rolando Javier Sánchez Sanz
 Jefe Del Departamento De Mecanización



Responsable del Ente Público



Ing. René Almeida Grajeda
 Secretario De Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2021

PRBRREP007

Ente Público	112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural	Población rural		533,486	270,477	263,009
NO AFECTADA	Población rural	Población rural		284,526	143,507	141,019
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado		248,960	126,970	121,990
OBJETIVO	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo		49,950	24,625	25,325
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso	Población en zonas de difícil acceso		199,010	98,112	100,898
ATENDIDA	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo		29,929	15,265	14,664

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	Plan Nacional De Desarrollo
Tema	Plan Estatal De Desarrollo
E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo	Programas De Mediano Plazo
Objetivo	Programas De Mediano Plazo
E2—02 - Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada	
Objetivo	
PS09010005 - Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

JULIO					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
35,101,759.98	36,170,113.99	3,809,701.95	10.53	35,101,759.98	36,170,113.99	19,832,800.95	54.83		

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo				11	Total de metas programadas en el año				11
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	1	Promedio de avance de las metas acumulado	1	68.84	10	105.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Julio del 2021

Ente Público Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO
Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense. 1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	46.61%	16,359,670.50	16,350,966.29	9,035,413.47	7,315,552.82	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	53.39%	18,742,089.48	19,819,147.70	10,797,387.48	9,021,760.22	
Total de presupuesto					100.00%	35,101,759.98	36,170,113.99	19,832,800.95	16,337,313.04







GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2021

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Mensual		Acumulado				
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado			% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Propósito	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural	Las y los productores del campo	A	20.00	437.00	14.00	132.00	70.00	30.21	Las y los productores del campo	49,950	2,909	1,442	1,467	29,929	59.92
		Justificación meta objetivo:		El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado. Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Por lo anterior se cuenta con beneficiarios directos en cuanto a la contratación de las obras o bien los convenios realizados con un acumulado anual de 132 productores atendidos desagregados en 117 hombres y 15 mujeres.												
		Justificación meta beneficiarios:		Los beneficiarios reportados en los seguimientos van en función de la focalización de la población del programa presupuestario, reportando toda la población que se beneficia de las diferentes obras que se realizan por medio del programa, de igual manera tenemos los beneficiarios directos que son ya sea las personas físicas, morales o instituciones que solicitan las obras antes mencionadas.												
		\$		Presupuesto		Gasto										
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		35,101,759.98	36,170,113.99	3,809,701.95	19,832,800.95	10.53	54.83									
C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Mensual		Acumulado				
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado			% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Obras de infraestructura	A	12.00	332.00	4.00	56.00	33.33	16.87	Las y los productores del campo	2,205	1,036	511	525	12,328	558.09
Justificación meta objetivo:		El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se ha tenido; lo anterior varía en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor o bien de las solicitudes mediante convenios. Es importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo las necesidades que se tengan por productor o Municipio. A la fecha ha disminuido el avance ya que se le está dando prioridad a los asuntos pendientes por el cierre de la Administración.														
Justificación meta beneficiarios:		El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a toda la población beneficiada con las obras de dicho componente; mismas que reciben el beneficio de las contrataciones y/o apoyos ya sea directa o indirectamente, o bien las instancias que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Mecanización de Maquinaria reportando con esto la totalidad de personas que al final se benefician de dichas obras. El avance se ha superado considerablemente debido a que cuando se programa se hace en base a estimaciones de contrataciones pero varían y dependerán de los municipios que tengan mayor demanda así como el tipo de obra que se realice, será la población que se beneficie, es por ello que ha sido mayor la población beneficiada a la estimada.														
\$		Presupuesto		Gasto												
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		29,146,384.69	30,274,495.27	3,303,323.03	16,564,951.86	10.91	54.72									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2021

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL						
Programa presupuestario		ZE084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO						
Definición del Programa		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.						
Problema que atiende el Programa		1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.						
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual
		Hectáreas de labranza	A	35.00	2,880.00	0.00	2,480.00	0.00
Justificación meta objetivo:		En esta actividad se reportó avance en 0 debido a la temporada de lluvias y los ciclos agrícolas, de igual manera se le están dando prioridad a los asuntos pendientes para la entrega y cierre de la administración.						
Justificación meta beneficiarios:								
\$		Presupuesto		Gasto				
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
		1,839,412.49	2,690,099.01	147,801.63	1,826,526.94	5.49	67.90	
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual
		Horas máquina de construcción	A	1,643.00	31,260.00	2,205.00	17,623.00	134.21
Justificación meta objetivo:		La meta de esta actividad se encuentra avanzando conforme a lo programado cabe mencionar que se le está dando prioridad a los asuntos pendientes por el cierre de la Administración.						
Justificación meta beneficiarios:								
Presón		A	27.00	600.00	10.00	428.00	37.04	71.33
Justificación meta objetivo:		En el mes se realizaron 10 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad para aprovechar lo más que se pueda las temporadas de lluvias, ya que es una de las prioridades del Gobernador. A pesar de que el avance es mayor esto ayudara a cumplir con la meta total de la Administración y como se ha mencionado anteriormente dependemos de las horas solicitadas para su cálculo.						
Justificación meta beneficiarios:								
\$		Presupuesto		Gasto				
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
		27,306,972.20	27,584,396.26	3,155,521.40	14,738,424.92	11.44	53.43	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2021

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO																
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.																
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.																
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			Valores Reprogramado	Avance de Beneficiarios							
		Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Total	Mensual	Acumulado						
		Obras de captación de aguas	A	3.00	38.00	7.00	37.00	233.33	97.37	Las y los productores del campo	12,732	1,074	537	537	11,427	89.75	
		Justificación meta objetivo:		Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución. El avance reportado en el mes corresponde a un total de 7 obras finalizadas.													
		Justificación meta beneficiarios:		El avance de beneficiarios reportados va en relación a la población total que se beneficia con la perforación y aforo de pozos en las comunidades donde se llevan a cabo las obras, y no únicamente al beneficiario directo que sería el Municipio o bien la instancia solicitante.													
\$		Presupuesto		Gasto													
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		1,716,417.98	1,827,806.87	120,441.71	962,021.14	6.59	52.63										

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2021

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
Programa presupuestario		2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO									
Definición del Programa		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presiones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.									
Problema que atiende el Programa		1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.									
C0201	Perforación de pozos	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados					
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado		
		Pozos	A	2.00	28.00	5.00	24.00	250.00	85.71		
		Justificación meta objetivo:		El avance en la meta mensual fue de 5 pozos terminados, y un total de 924 metros perforados de las obras terminadas y en proceso. Los avances varían dependiendo de lo que se va solicitando por medio de los convenios realizados.							
		Justificación meta beneficiarios:									
		\$	Presupuesto		Gasto						
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
				1,568,497.90	1,602,875.63	98,950.55	848,244.45	6.17	52.82		
		C0202	Realización de afloros	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
Unidad de Medida	Clasificación de Metas			Valores Reprogramados		Valores Logrados					
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado		
Afloros	A			1.00	10.00	2.00	13.00	200.00	130.00		
Justificación meta objetivo:				El avance de la meta mensual en afloros realizados fue de 2 terminados, y un total de 1401 horas de aforo, de las obras terminadas y en proceso. Los avances varían dependiendo de lo que se va solicitando por medio de los convenios realizados. A pesar de las limitantes presupuestales que se han tenido se buscó la manera de llevar a cabo las obras mediante convenios de colaboración para estar en posibilidades de seguir beneficiando a la población con las obras realizadas y compartir los gastos en los que se incurren, es por eso que la meta ya se superó y se sigue trabajando en dicha actividad.							
Justificación meta beneficiarios:											
\$	Presupuesto			Gasto							
	Autorizado			Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
				147,920.08	224,931.24	21,491.16	113,776.69	9.55	50.58		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2021

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
Programa presupuestario		2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO														
Definición del Programa		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.														
Problema que atiende el Programa		1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.														
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Mensual			Acumulado			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado			% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Obras de caminos	A	5.00	67.00	4.00	39.00	80.00	58.21	Las y los productores del campo	35,013	799	394	405	14,077	40.21
		Justificación meta objetivo:		Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras. El avance reportado en el mes corresponde a un total de 4 obras finalizadas.												
		Justificación meta beneficiarios:		El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a toda la población beneficiada con las obras de dicho componente, mismas que reciben el beneficio de las contrataciones y/o apoyos ya sea directa o indirectamente, o bien las instancias o municipios que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Mecanización.												
		\$		Presupuesto		Gasto										
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acunv/Ppto Mod								
				4,238,957.31	4,067,811.85	385,937.21	2,305,827.95	9.49	56.68							

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller ones on the right.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2021

Ente Público		112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL							
Programa presupuestario		2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO							
Definición del Programa		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.							
Problema que atiende el Programa		1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.							
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Kilómetros rehabilitados	A	1,534.00	15,456.00	672.00	6,933.00	43.81	44.86
		Justificación meta objetivo:		El avance de la meta mensual equivale a 960 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, avanzando con esto conforme a lo programado para dicha actividad. A la fecha ha disminuido el avance ya que se le está dando prioridad a los asuntos pendientes por el cierre de la Administración.					
Justificación meta beneficiarios:									
C0302	Celebración de convenios de colaboración para realizar obras	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Anual	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Convenios de colaboración	A	5.00	67.00	4.00	39.00	80.00	58.21
		Justificación meta objetivo:		Se han llevado a cabo instrumentos jurídicos con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se da el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.					
Justificación meta beneficiarios:									
		Presupuesto		Gasto					
\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		2,332,042.95	2,114,375.91	214,121.85	1,250,394.87	10.13	59.14		
		1,906,914.36	1,953,435.94	171,815.36	1,055,433.08	8.80	54.03		

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2021

<p>Ente Público</p> <p>Programa presupuestario</p> <p>Definición del Programa</p> <p>Problema que atiende el Programa</p>	<p>112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</p> <p>2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO</p> <p>Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.</p> <p>1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.</p>
---	---




Responsable del Programa

C. Rolando Javier Sánchez Sanz
Jefe Del Departamento De Mecanización



Responsable del Ente Público

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario De Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2021

Ente Público	112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.

		POBLACIONES				
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural	Población rural		533,486	270,477	263,009
NO AFECTADA	Población rural	Población rural				
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado		284,526	143,507	141,019
OBJETIVO	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo		248,960	126,970	121,990
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso	Población en zonas de difícil acceso		49,950	24,625	25,325
ATENDIDA	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo		199,010	98,112	100,898
				29,929	15,265	14,664

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO	Objetivos De Desarrollo Sostenible OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
TEMA	Plan Nacional De Desarrollo E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
OBJETIVO	Plan Estatal De Desarrollo E2—02 - Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
OBJETIVO	Programas De Mediano Plazo PS09010005 - Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
35,101,759.98	36,170,113.99	3,809,701.95	10.53		35,101,759.98	36,170,113.99	19,832,800.95	54.83	

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	1.00	0	0

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2021

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.

		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	46.61%	16,359,670.50	16,350,966.29	9,035,413.47	7,315,552.82	
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	53.39%	18,742,089.48	19,819,147.70	10,797,387.48	9,021,760.22	
Total de presupuesto				100.00%	35,101,759.98	36,170,113.99	19,832,800.95	16,337,313.04	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
2E884C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presiones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.					Beneficiarios				
					Población	Tipo	M	H	Total
					OBJETIVO	Las y los productores del campo	24,625.00	25,325.00	49,950.00
					ATENDIDA	Las y los productores del campo	15,265.00	14,664.00	29,929.00
					Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
35,101,759.98	36,170,113.99	19,832,800.95		16,337,313.04					
DATOS DEL INDICADOR									
Nivel	Resumen Narrativo								
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural								
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia		
Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial	Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para obras de infraestructura del campo respecto a los programados	$(PA/PP)*100$	(Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial/Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual		
Línea Base y Metas del Indicador									
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	FA - Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial		Las y los productores del campo	ACUMULADO	392.00	437.00	100	100	
	PP - Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial		Las y los productores del campo	CONSTANTE	392.00	437.00			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature on the right, and initials 'HCC' and 'JCS' at the bottom.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2021

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL					
2E884C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	24,625.00	25,325.00	49,950.00
	ATENDIDA	Las y los productores del campo	15,265.00	14,664.00	29,929.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
35,101,759.98	36,170,113.99	19,832,800.95	16,337,313.04		
Seguimiento del Indicador					
VARIABLES DEL INDICADOR		Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
			Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial		14.00			
Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial		437.00	3.20	30.21	30.21%
Justificación Mensual El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado. Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Por lo anterior se cuenta con beneficiarios directos en cuanto a la contratación de las obras o bien los convenios realizados con un acumulado anual de 132 productores atendidos desagregados en 117 hombres y 15 mujeres.					
Observaciones Mensual					

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'JCS' on the right.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Julio del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	24,625.00	25,325.00	49,950.00
	ATENDIDA	Las y los productores del campo	15,265.00	14,664.00	29,929.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	35,101,759.98	36,170,113.99	19,832,800.95	16,337,313.04	

Responsable del Programa



C. Rolando Javier Sánchez Sanz
Jefe Del Departamento De Mecanización

Responsable del Ente Público



Ing. René Almeida Grajeda
Secretario De Desarrollo Rural

