

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	<b>112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b>
Programa presupuestario	<b>2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO</b>
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de Infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	108988 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural de Chihuahua	Población rural de Chihuahua	486,443	246,627	239,816
NO AFECTADA	Población que no se dedica a las actividades del sector primario	Población que no se dedica a las actividades del sector primario	235,738	119,519	116,219
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que se dedica a las actividades del campo	Las y los productores del sector rural en el estado	250,705	127,107	123,598
OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	Las y los productores del campo	51,695	26,209	25,486
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso y alta marginación	Población en zonas de difícil acceso	199,010	100,898	98,112
ATENDIDA	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	Las y los productores del campo	33,034	16,647	16,387

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**Objetivos de Desarrollo Sostenible**  
 OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

**Plan Nacional de Desarrollo**

**TEMA** E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

**Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027**

**OBJETIVO** E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

**Programas de Mediano Plazo 2022-2027**

**OBJETIVO** PS06000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
70,852,318.17	78,118,490.36	54,555,077.14	69.84	70,852,318.17	78,118,490.36	78,118,490.36	100.00

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	10	10	1	1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	<b>112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b>
Programa presupuestario	<b>2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO</b>
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	108968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	76.28%	54,048,983.00	58,495,260.88	58,495,260.88		.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	0.00%	0.00	84,362.17	84,362.17		.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	23.72%	16,803,335.17	18,538,867.31	18,538,867.31		.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	0.00%	0.00	.00	.00		.00
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>70,852,318.17</b>	<b>78,118,490.36</b>	<b>78,118,490.36</b>		<b>.00</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL															
2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO															
Objetivos		Indicador					Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.
FIN	Contribuir a impulsar la capacidad y competitividad en la mecanización del campo, mediante apoyos para la realización de obras de infraestructura rural productiva con maquinaria especializada, promoviendo y fomentando el desarrollo rural del campo chihuahuense.	Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial en la renta de maquinaria para la realización de obras de infraestructura del campo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100	ACUMULADO	Apoyos con tarifa preferencial	200.00	100.00	26.00	13.00	153.00	76.50	MEDIO PÚBLICO-Programa Mecanización del Campo 2023/Relación de Apoyos/FIN. Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo 2023 <a href="https://chihuahua.gob.mx/info/programa-s-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural">https://chihuahua.gob.mx/info/programa-s-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural</a> Departamento de Mecanización, Frecuencia Anual página de Internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural-	Se cuenta con demanda por parte de las y los productores del campo para la solicitud y contratación de los servicios prestados.
		En este indicador se miden los apoyos con tarifa preferencial en la renta de maquinaria para la realización de obras de infraestructura del campo			ATPP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados	CONSTANTE	Apoyos con tarifa preferencial	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente, debido a que se llevo a cabo en el presente ejercicio la contratación de proveedores externos para la renta de maquinaria y estar en posibilidades de atender a los productores que así lo solicitan, el avance se refleja en el mes de Diciembre debido a que fue cuando concluyeron las estimaciones de obra con el proveedor y se proporcionó la información necesaria. El avance de la meta correspondiente al Fin acumulado anual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que en el presente ejercicio se trato de dar atención a la mayor parte de las solicitudes de obras que se tenían, sin embargo fue un ejercicio en el que el recurso fue destinado para la adquisición de nueva maquinaria y reparación de la ya existente, ya que debido a los años de uso y las horas trabajadas, el parque de maquinaria no se encontraba en condiciones de prestar el servicio, por lo que se dificultó mas la atención a las demandas que se tenían, ya que se contaba con poca maquinaria disponible.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las y los productores del campo que se dedican a las actividades del sector primario del Estado tienen acceso a obras de infraestructura y rehabilitación	Porcentaje de las y los productores con acceso a obras de infraestructura del campo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100	ACUMULADO	Las y los productores del campo	200.00	100.00	26.00	13.00	154.00	77.00	MEDIO PÚBLICO-Programa Mecanización del Campo 2023/Padrón de personas beneficiarias/PROPOSITO. Las y los productores del campo que se dedican a las actividades del sector primario mejoran su infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense <a href="https://chihuahua.gob.mx/info/programa-s-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural">https://chihuahua.gob.mx/info/programa-s-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural</a> Departamento de Mecanización, Frecuencia Anual, página de Internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural-	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras
		En este indicador se mide a las y los productores del campo que se apoyaron con tarifa preferencial para realizar obras de infraestructura del campo			PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	CONSTANTE	Las y los productores del campo	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente, debido a que se llevo a cabo en el presente ejercicio la contratación de proveedores externos para la renta de maquinaria y estar en posibilidades de atender a los productores que así lo solicitan, el avance se refleja en el mes de Diciembre debido a que fue cuando concluyeron las estimaciones de obra con el proveedor y se proporcionó la información necesaria. El avance de la meta anual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que se contaba con poca maquinaria disponible que estuviera en condiciones de laborar, por lo anterior se le trato de dar prioridad a la reparación del parque de maquinaria, para que se encontrara en condiciones de seguir brindando la atención solicitada, lo anterior dificultó la atención de los productores que solicitaron obras y requieran el servicio.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Obras de infraestructura del campo realizadas	Porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OMR/OMP)*100	ACUMULADO	Obras de infraestructura	153.00	100.00	20.00	13.07	117.00	76.47	MEDIO PÚBLICO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C01. Obras de infraestructura del campo realizadas <a href="https://chihuahua.gob.mx/info/programa-s-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural">https://chihuahua.gob.mx/info/programa-s-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural</a> Departamento de Mecanización, Frecuencia semestral, página de Internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural-	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
		En este indicador se miden las obras de infraestructura del campo			OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura	153.00		153.00		153.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL															
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO															
Objetivos		Indicador					Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			AV. ACU.
Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encontraba en proceso de reparación. En el presente ejercicio se le trató de dar prioridad a la reparación de la maquinaria, para que se encontrara en condiciones de prestar los servicios. Es por ello que la programación de las obras se retrasó y no se pudo cubrir la demanda de obras que se tenía.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Preparación de tierras para cultivo	Porcentaje de tierras para cultivo preparadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HLR/HLP)*100 HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	ACUMULADO	Hectáreas de labranza	2,400.00	100.00	143.00	5.96	1,741.00	72.54	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0101. Preparación de tierras para cultivo 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx---	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que la demanda de obras que se tienen en base a los ciclos agrícolas se llevan a cabo con el equipo de nivelación láser, mismo que en el presente ejercicio se estuvo realizando el proceso para adquirir el equipo nuevo proceso que fue tardado debido a que la compra era fuera del Estado, motivo por el cual no se alcanzó a cubrir la meta estimada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HMR/HMP)*100 HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas HMP = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas	ACUMULADO	Horas máquina de construcción	28,760.00	100.00	3,848.00	13.38	14,007.00	48.70		Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
Justificación Trimestral: En el presente ejercicio se realizó la contratación de horas máquina con proveedores externos para cubrir un poco la demanda que se tenía es por ello que la meta del mes de diciembre se reporta con una cantidad muy grande, ya que se dependía de la estimación de avance del proveedor cuando concluyó su trámite, mismo que se informó en el mes de diciembre. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que en el presente ejercicio se tuvo la necesidad de dar de baja varios equipos que ya no se encontraban en condiciones de labor, y así mismo por la antigüedad de los equipos con los que se cuentan, ya era necesario llevar a cabo reparaciones mayores para el buen funcionamiento de los equipos; motivo por el cual se retrasó la programación de las obras y no se tuvo la oportunidad de atender la demanda que se tenía.															
Observaciones:															
		Porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ORAR/ORAP)*100 ORAR = Obras de retención e infiltración de agua realizadas ORAP = Obras de retención e infiltración de agua programadas	ACUMULADO	Presón	400.00	100.00	77.00	19.25	420.00	105.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0102. Construcción de obras de infraestructura del campo 2023 - Obras de retención e infiltración de agua Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx---	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se superó, ya que se atendieron obras para construcción y rehabilitación de presones que requerían menos cantidad de horas para realizarse, por lo anterior se le trató de dar prioridad a las obras de retención de agua, es por ello que el avance es satisfactorio.															
Observaciones:															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cuarto Trimestre del 2023**

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO															
Objetivos		Indicador				Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/ Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regrog	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.			Valor Log. Acumulado	Av. Acu.
ACTIVIDAD C0103	Perforación o rehabilitación y aforo de pozos	Porcentaje de la perforación o rehabilitación de pozos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Perforación de pozos realizados PPP = Perforación de pozos programados	ACUMULADO  CONSTANTE	Pozos  Pozos	12.00	100.00	1.00	8.33	3.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0103. Perforación o rehabilitación y aforo de pozos - Aforo de pozos 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx	Se cuenta con los permisos necesarios por la instancia correspondiente y que el pozo construido se encuentre en regla, para llevar a cabo el aforo del mismo
								12.00		12.00	12.00				
Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se supero, debido a que se reporto un pozo terminado mismo que se encontraba programado para los meses anteriores, pero debido al retraso en los permisos se concluyo hasta el mes de diciembre. En base al supuesto de la actividad, el avance de la meta anual se quedo por debajo de lo estimado, debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de la instancia correspondiente Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es por ello que a pesar de tener varias solicitudes para llevar a cabo la perforación de pozos no se pudieron atender, anteriormente se realizaron convenios con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMÁS), pero incluso el pozo para el que se iba a realizar la obra no contó con el permiso correspondiente, por lo que no se pudieron concluir las actividades. El Departamento estuvo en espera de la liberación de los permisos para continuar con las labores programadas, las cuales no se concretaron en el presente ejercicio.															
Observaciones:															
		Porcentaje de aforos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Aforo de pozos realizados APP = Aforo de pozos programados	ACUMULADO  CONSTANTE	Aforos  Aforos	12.00	100.00	0.00	0.00	3.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0103. Perforación o rehabilitación y aforo de pozos - Aforo de pozos 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx	Se cuenta con los permisos necesarios por la instancia correspondiente y que el pozo construido se encuentre en regla, para llevar a cabo el aforo del mismo
Justificación Trimestral: En base al supuesto de la actividad, el avance de la meta anual se quedo por debajo de lo estimado, debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de la instancia correspondiente Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es por ello que a pesar de tener varias solicitudes para llevar a cabo aforo de pozos no se pudieron atender, ya que parte de las solicitudes que se tenían se encontraban con los pozos clausurados por lo que no se podía realizar el aforo antes mencionado. El Departamento estuvo en espera de la liberación de los permisos para continuar con las labores programadas, las cuales no se concretaron en el presente ejercicio.															
Observaciones:															
COMPONENTE CD2	Obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas	Porcentaje de obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100 OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	ACUMULADO  CONSTANTE	Obras de caminos  Obras de caminos	47.00	100.00	6.00	12.77	38.00	76.60	MEDIO PÚBLICO-Programa Mecanización del Campo 2023/Padrón de personas beneficiarias/CD2. Obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas https://chihuahua.gob.mx/infoprograma-s-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural Departamento de Mecanización Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural-	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
								47.00		47.00	47.00				
Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encontraba en proceso de reparación. En el presente ejercicio se le trato de dar prioridad a la reparación de la maquinaria, así como a la adquisición de nuevos equipos para que se encontrara en condiciones de prestar los servicios y atender a un mayor numero de solicitantes. Es por ello que la programación de las obras se retrasó y no se pudo cubrir la demanda de obras que se tenía.															
Observaciones:															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO															
Objetivos		Indicador					Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	Rehabilitación de caminos rurales.	Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rehabilitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(KR/KP)*100	ACUMULADO	Kilómetros rehabilitados	14,092.00	100.00	3,121.00	22.15	7,384.00	52.40	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0201. Caminos rurales rehabilitados 2023	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
	En este indicador se miden los kilómetros de caminos rurales rehabilitados				KR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales realizados KP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales programados	CONSTANTE	Kilómetros rehabilitados	14,092.00		14,092.00		14,092.00		Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx	

Justificación Trimestral: En el presente ejercicio se realizó la contratación de horas máquina para kilómetros de rehabilitación de caminos rurales con proveedores externos para cubrir un poco la demanda, es por ello que la meta del mes de diciembre se reporta con una cantidad muy grande, ya que se dependía de la estimación de avance del proveedor cuando concluyó su trámite, mismo que se informó en el mes de diciembre. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que en el presente ejercicio se tuvo la necesidad de dar prioridad a la reparación de la maquinaria existente ya que no se encontraban en condiciones de laborar; motivo por el cual se retrasa la programación de las obras y no se tuvo la oportunidad de atender las solicitudes por parte de los Municipios para la Rehabilitación de Caminos que se tenía.

**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0202	Celebración de convenios de colaboración para realizar obras de mejoramiento de caminos rurales	Porcentaje de Convenios de colaboración para realizar obras de mejoramiento de caminos rurales celebrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100	ACUMULADO	Convenios de colaboración	45.00	100.00	6.00	13.33	31.00	68.89	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0202. Convenios de colaboración para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales realizados 2023	Existe interés y necesidad para rehabilitar los caminos rurales en los Municipios
	En este indicador se miden los convenios de colaboración para realizar obras de mejoramiento de caminos rurales				CC = Convenios de colaboración celebrados CP = Convenios de colaboración programados	CONSTANTE	Convenios de colaboración	45.00		45.00		45.00		Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx	

Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encuentra en proceso de reparación, motivo por el cual se tenía muy poca maquinaria para dar atención a los Municipios solicitantes.

**Observaciones:**


**Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período**

El programa presupuestario Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria. Derivado de lo anterior se muestran variaciones en la meta programada por la demanda de contrataciones que se ha tenido, así como la maquinaria que se encuentra en reparación en el taller del Departamento, que han retrasado la programación. En el presente ejercicio se le ha dado prioridad a la reparación de la maquinaria con la que actualmente cuenta el programa, así como la adquisición de nuevos equipos para que cubran la demanda de obras que se tiene y que las máquinas ya existentes se encuentren en condiciones de prestar los servicios.

Responsable del Programa




Ing. Adrián Carrera González  
 Jefe de Departamento



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trím.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

  
 Responsable del Ente Público  
 Mtro. Mauro Parada Muñoz  
 Secretario de Desarrollo Rural

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cuarto Trimestre del 2023**

Ente Público		<b>112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL</b>					
Programa presupuestario		<b>2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO</b>					
Definición del Programa		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.					
Problema que atiende el Programa		106988 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.					
POBLACIONES							
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Población rural de Chihuahua	Población rural de Chihuahua		486,443	246,627	239,816	
NO AFECTADA	Población que no se dedica a las actividades del sector primario	Población que no se dedica a las actividades del sector primario		235,738	119,519	116,219	
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que se dedica a las actividades del campo	Las y los productores del sector rural en el estado		250,705	127,107	123,598	
OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	Las y los productores del campo		51,695	26,209	25,486	
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso y alta marginación	Población en zonas de difícil acceso		199,010	100,898	98,112	
ATENDIDA	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	Las y los productores del campo		33,034	16,647	16,387	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA							
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS					
		Objetivos de Desarrollo Sostenible					
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	Plan Nacional de Desarrollo					
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027					
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.	Programas de Mediano Plazo 2022-2027					
OBJETIVO	PS0600001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.	PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
CUARTO TRIMESTRE				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
70,852,318.17	78,118,490.36	54,555,077.14	69.84	70,852,318.17	78,118,490.36	78,118,490.36	100
METAS DEL PROGRAMA							
Metas programadas en el periodo				Total de metas programadas en el año			
10				10			
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado			
9	61.94	1	1	62.76			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cuarto Trimestre del 2023**

Ente Público	<b>112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b>
Programa presupuestario	<b>2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO</b>
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	76.28%	54,048,983.00	59,495,260.88	59,495,260.88		0.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	0.00%	0.00	84,362.17	84,362.17		0.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	23.72%	16,803,335.17	18,538,667.31	18,538,667.31		0.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>70,852,318.17</b>	<b>78,118,490.36</b>	<b>78,118,490.36</b>		<b>0.00</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cuarto Trimestre del 2023**

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
Programa presupuestario		2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO															
Definición del Programa		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.															
Problema que atiende el Programa		106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.															
Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado					
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
Propósito	Las y los productores del campo que se dedican a las actividades del sector primario del Estado tienen acceso a obras de infraestructura y rehabilitación	Las y los productores del campo	A	34.00	200.00	26.00	154.00	76.47	77.00	Las y los productores del campo	49,950	5,800	2,879	2,921	33,034	66	
		Justificación meta objetivo:		El avance de la meta mensual se superó considerablemente, debido a que se llevo a cabo en el presente ejercicio la contratación de proveedores externos para la renta de maquinaria y estar en posibilidades de atender a los productores que así lo solicitan, el avance se refleja en el mes de Diciembre debido a que fue cuando concluyeron las estimaciones de obra con el proveedor y se proporcionó la información necesaria. El avance de la meta anual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que se contaba con poca maquinaria disponible que estuviera en condiciones de laborar, por lo anterior se le trato de dar prioridad a la reparación del parque de maquinaria, para que se encontrara en condiciones de seguir brindando la atención solicitada. lo anterior dificultó la atención de los productores que solicitaron obras y requerían el servicio.													
		Justificación meta beneficiarios:		Los beneficiarios reportados en los seguimientos van en función de la localización de la población del programa presupuestario, reportando toda la población que se beneficia de las diferentes obras que se realizan por medio del programa, de igual manera tenemos los beneficiarios directos que son ya sea las personas físicas, morales o instituciones que solicitan las obras antes mencionadas.													
		\$		Presupuesto		Gasto											
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
				70,852,318.17	78,118,490.36	54,555,077.14	78,118,490.36	69.84	100.00								
C01	Obras de infraestructura del campo realizadas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado					
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
		Obras de infraestructura	A	24.00	153.00	20.00	117.00	83.33	76.47	Las y los productores del campo	14,937	595	303	292	15,383	103	
Justificación meta objetivo:		El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encontraba en proceso de reparación. En el presente ejercicio se le trato de dar prioridad a la reparación de la maquinaria, para que se encontrara en condiciones de prestar los servicios. Es por ello que la programación de las obras se retrasó y no se pudo cubrir la demanda de obras que se tenía.															
Justificación meta beneficiarios:		Los beneficiarios reportados en el componente son todas las personas que se benefician del servicio ya sea directa o indirectamente, que de igual manera surge una variación debido a que depende de los lugares donde se requieren las obras, así como de la obra contratada para estimar el beneficio de la población. Actualmente se han excedido el número de personas beneficiadas con los servicios prestados, debido a que se han atendido un mayor número de solicitudes de la población en general.															
		\$		Presupuesto		Gasto											
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
				65,050,518.09	51,493,025.07	32,479,780.13	51,493,025.07	63.08	100.00								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cuarto Trimestre del 2023**

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
Programa presupuestario		2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO							
Definición del Programa		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.							
Problema que atiende el Programa		106868 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.							
C0101	Preparación de tierras para cultivo	<b>Meta del Objetivo</b>		<b>Avance de Meta del Objetivo</b>					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Hectáreas de labranza	A	258.00	2,400.00	143.00	1,741.00	55.21	72.54
		Justificación meta objetivo:		El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que la demanda de obras que se tienen en base a los ciclos agrícolas se llevan a cabo con el equipo de nivelación láser, mismo que en el presente ejercicio se estuvo realizando el proceso para adquirir el equipo nuevo proceso que fue tardado debido a que la compra era fuera del Estado, motivo por el cual no se alcanzó a cubrir la meta estimada.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		1,432,647.98	2,014,955.76	837,333.65	2,014,955.76	41.56	100.00		
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	<b>Meta del Objetivo</b>		<b>Avance de Meta del Objetivo</b>					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Horas máquina de construcción	A	4,904.00	28,760.00	3,848.00	14,007.00	78.47	48.70
		Justificación meta objetivo:		En el presente ejercicio se realizó la contratación de horas máquina con proveedores externos para cubrir un poco la demanda que se tenía es por ello que la meta del mes de diciembre se reporta con una cantidad muy grande, ya que se dependía de la estimación de avance del proveedor cuando concluyó su trámite, mismo que se informó en el mes de diciembre. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que en el presente ejercicio se tuvo la necesidad de dar de baja varios equipos que ya no se encontraban en condiciones de laborar, y así mismo por la antigüedad de los equipos con los que se cuentan, ya era necesario llevar a cabo reparaciones mayores para el buen funcionamiento de los equipos; motivo por el cual se retrasó la programación de las obras y no se tuvo la oportunidad de atender la demanda que se tenía.					
		Justificación meta beneficiarios:							
Presón		A	70.00	408.00	77.00	420.00	110.00	105.00	
Justificación meta objetivo:		El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se superó, ya que se atendieron obras para construcción y rehabilitación de presones que requerían menos cantidad de horas para realizarse, por lo anterior se le trató de dar prioridad a las obras de retención de agua, es por ello que el avance es satisfactorio.							
Justificación meta beneficiarios:									
		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		61,638,295.10	48,077,208.29	31,355,738.08	48,077,208.29	65.22	100.00		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cuarto Trimestre del 2023**

Ente Público		<b>112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL</b>							
Programa presupuestario		2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO							
Definición del Programa		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.							
Problema que atiende el Programa		106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.							
C0103	Perforación o rehabilitación y aforo de pozos	<b>Meta del Objetivo</b>				<b>Avance de Meta del Objetivo</b>			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Aforos	A	3.00	12.00	0.00	3.00	0.00	25.00
		Justificación meta objetivo:		En base al supuesto de la actividad, el avance de la meta anual se quedó por debajo de lo estimado, debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de la instancia correspondiente Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es por ello que a pesar de tener varias solicitudes para llevar a cabo aforo de pozos no se pudieron atender, ya que parte de las solicitudes que se tenían se encontraban con los pozos clausurados por lo que no se podía realizar el aforo antes mencionado. El Departamento estuvo en espera de la liberación de los permisos para continuar con las labores programadas, las cuales no se concretaron en el presente ejercicio.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		Pozos	A	3.00	12.00	1.00	3.00	33.33	25.00
		Justificación meta objetivo:		El avance de la meta mensual se superó, debido a que se reportó un pozo terminado mismo que se encontraba programado para los meses anteriores, pero debido al retraso en los permisos se concluyó hasta el mes de diciembre. En base al supuesto de la actividad, el avance de la meta anual se quedó por debajo de lo estimado, debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de la instancia correspondiente Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es por ello que a pesar de tener varias solicitudes para llevar a cabo la perforación de pozos no se pudieron atender, anteriormente se realizaron convenios con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS), pero incluso el pozo para el que se iba a realizar la obra no contó con el permiso correspondiente, por lo que no se pudieron concluir las actividades. El Departamento estuvo en espera de la liberación de los permisos para continuar con las labores programadas, las cuales no se concretaron en el presente ejercicio.					
		Justificación meta beneficiarios:							
				Presupuesto		Gasto			
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		1,979,575.00	1,400,861.02	286,708.39	1,400,861.02	20.47	100.00		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cuarto Trimestre del 2023**

Ente Público:		<b>112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL</b>															
Programa presupuestario:		2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO															
Definición del Programa:		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.															
Problema que atiende el Programa:		105968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.															
C02	Obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas	<b>Meta del Objetivo</b>				<b>Avance de Meta del Objetivo</b>				<b>Meta de Beneficiarios</b>				<b>Avance de Beneficiarios</b>			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Trimestral		Acumulado					
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%	
			A	10,00	47,00	6,00	36,00	60,00	76,60	Las y los productores del campo	35,013	5,205	2,576	2,629	17,651	50	
		<b>Justificación meta objetivo:</b>		El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encontraba en proceso de reparación. En el presente ejercicio se le trato de dar prioridad a la reparación de la maquinaria, así como a la adquisición de nuevos equipos para que se encontrara en condiciones de prestar los servicios y atender a un mayor número de solicitantes. Es por ello que la programación de las obras se retrasó y no se pudo cubrir la demanda de obras que se tenía.													
		<b>Justificación meta beneficiarios:</b>		Los beneficiarios reportados en el componente son todas las personas que se benefician por la rehabilitación de los caminos rurales ya sea directa o indirectamente, que de igual manera surge una variación debido a que depende de los lugares donde se requieren las obras, así como de la obra contratada para estimar el beneficio de la población, en relación a todas las personas que utilizan el camino rehabilitado. En este caso se superó considerablemente debido a que se le dio atención a los municipios que estaban en la declaratoria de emergencia por lluvias adicionales a los ya programados para rehabilitar.													
		\$		Presupuesto		Gasto											
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
				5,801,800.06	26,625,465.29	22,075,297.01	26,625,465.29	82.91	100.00								
		C0201	Rehabilitación de caminos rurales.	<b>Meta del Objetivo</b>				<b>Avance de Meta del Objetivo</b>									
Unidad de Medida	Clasificación de Metas			Valores Reprogramados		Valores Logrados											
				Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado								
Kilómetros rehabilitados	A			4,980.00	14,092.00	3,121.00	7,384.00	62.55	52.40								
<b>Justificación meta objetivo:</b>				En el presente ejercicio se realizó la contratación de horas máquina para kilómetros de rehabilitación de caminos rurales con proveedores externos para cubrir un poco la demanda, es por ello que la meta del mes de diciembre se reporta con una cantidad muy grande, ya que se dependía de la estimación de avance del proveedor cuando concluyó su trámite, mismo que se informo en el mes de diciembre. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que en el presente ejercicio se tuvo la necesidad de dar prioridad a la reparación de la maquinaria existente ya que no se encontraban en condiciones de laborar; motivo por el cual se retraso la programación de las obras y no se tuvo la oportunidad de atender las solicitudes por parte de los Municipios para la Rehabilitación de Caminos que se tenía.													
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>																	
\$				Presupuesto		Gasto											
				Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
				3,841,323.09	24,807,859.51	21,340,704.65	24,807,859.51	86.02	100.00								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cuarto Trimestre del 2023**

Ente Público:		<b>112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL</b>							
Programa presupuestario:		<b>2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO</b>							
Definición del Programa:		Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.							
Problema que atiende el Programa:		106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.							
<b>C0202</b>	<b>Celebración de convenios de colaboración para realizar obras de mejoramiento de caminos rurales</b>	<b>Meta del Objetivo</b>				<b>Avance de Meta del Objetivo</b>			
		<b>Unidad de Medida</b>	<b>Clasificación de Metas</b>	<b>Valores Reprogramados</b>		<b>Valores Logrados</b>			
		Convenios de colaboración	A	Trimestral	Acumulado al periodo	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
				10,00	45,00	6,00	31,00	60,00	68,89
		<b>Justificación meta objetivo:</b>		El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encuentra en proceso de reparación, motivo por el cual se tenía muy poca maquinaria para dar atención a los Municipios solicitantes.					
<b>Justificación meta beneficiarios:</b>									
<b>\$</b>		<b>Presupuesto:</b>			<b>Gasto</b>				
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		1,980,476.99	1,817,505.78	734,592.36	1,817,505.78	40.42	100.00		


**Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo**

El programa presupuestario Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria. Derivado de lo anterior se muestran variaciones en la meta programada por la demanda de contrataciones que se ha tenido, así como la maquinaria que se encuentra en reparación en el taller del Departamento, que han retrasado la programación. En el presente ejercicio se le ha dado prioridad a la reparación de la maquinaria con la que actualmente cuenta el programa, así como la adquisición de nuevos equipos para que cubra la demanda de obras que se tiene y que las máquinas ya existentes se encuentren en condiciones de prestar los servicios.

Responsable del Programa



Ing. Adrian Carrera González  
 Jefe de Departamento



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106988 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz  
Secretario de Desarrollo Rural

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**  
 Presentados al Honorable Congreso del Estado  
 Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	<b>112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL</b>
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural de Chihuahua	Población rural de Chihuahua		486,443	246,627	239,816
NO AFECTADA	Población que no se dedica a las actividades del sector primario	Población que no se dedica a las actividades del sector primario		235,738	119,519	116,219
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que se dedica a las actividades del campo	Las y los productores del sector rural en el estado		250,705	127,107	123,596
OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	Las y los productores del campo		51,695	26,209	25,486
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso y alta marginación	Población en zonas de difícil acceso		199,010	100,898	98,112
ATENDIDA	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	Las y los productores del campo		33,034	16,647	16,387

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONÓMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	ODD9 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022-2027	
OBJETIVO	PS0900001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Trimestral			Acumulado		
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado
70,852,318.17	78,118,490.36	54,555,077.14	69.84	70,852,318.17	78,118,490.36
				Gasto	78,118,490.36
					% de gasto / modificado
					100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	1.00	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES  
 Presentados al Honorable Congreso del Estado  
 Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	76.28%	54,048,983.00	59,495,260.88	59,495,260.88			.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	0.00%	0.00	84,362.17	84,362.17			.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	23.72%	16,803,335.17	18,538,867.31	18,538,867.31			.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	0.00%	0.00	.00	.00			.00
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>70,852,318.17</b>	<b>78,116,490.36</b>	<b>78,116,490.36</b>			<b>.00</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Cuarto Trimestre del 2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL								
EJECUCIÓN MECANIZACIÓN DEL CAMPO								
DATOS DEL PROGRAMA								
Definición del programa				Beneficiarios				
Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.				Población	Tipo	M	H	Total
				OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	26,208.00	25,486.00	51,695.00
				ATENDIDA	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	16,647.00	16,387.00	33,034.00
				Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
70,852,318.17		78,118,490.36		78,118,490.36		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel				Resumen Narrativo				
PROPOSITO	Las y los productores del campo que se dedican a las actividades del sector primario del Estado tienen acceso a obras de infraestructura y rehabilitación							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Porcentaje de las y los productores con acceso a obras de infraestructura del campo	En este indicador se mide a las y los productores del campo que se apoyaron con tarifa preferencial para realizar obras de infraestructura del campo	(PA/PP)*100	(Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial/Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Annual	
Línea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	PA - Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	Las y los productores del campo	ACUMULADO	211.00	200.00	100	100	
	PP - Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	Las y los productores del campo	CONSTANTE	211.00	200.00			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
**Cuarto Trimestre del 2023**

12 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL					
260411 MECANIZACIÓN DEL CAMPO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	26,209.00	25,486.00	51,695.00
	ATENDIDA	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	16,647.00	16,387.00	33,034.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	70,852,318.17	78,118,490.36	78,118,490.36	0.00	
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador			
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	28.00	13.00	77.00	77.00%	
Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	200.00				
Justificación					
El avance de la meta mensual se superó considerablemente, debido a que se llevo a cabo en el presente ejercicio la contratación de proveedores externos para la renta de maquinaria y estar en posibilidades de atender a los productores que así lo solicitan, el avance se refleja en el mes de Diciembre debido a que fue cuando concluyeron las estimaciones de obra con el proveedor y se proporcionó la información necesaria. El avance de la meta anual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que se contaba con poca poca maquinaria disponible que estuviera en condiciones de laborar, por lo anterior se le trato de dar prioridad a la reparación del parque de maquinaria, para que se encontrara en condiciones de seguir brindando la atención solicitada, lo anterior dificultó la atención de los productores que solicitaran obras y requieran el servicio.					
Observación					


**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Cuarto Trimestre del 2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL					
26040 MECANIZACIÓN DEL CAMPO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	26,208.00	25,486.00	51,695.00
	ATENDIDA	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	16,847.00	16,387.00	33,034.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	70,852,318.17	78,118,490.36	78,118,490.36	0.00	

**Observaciones Generales del Programa Presupuestarlo en el Período**  
El programa presupuestario Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria. Derivado de lo anterior se muestran variaciones en la meta programada por la demanda de contrataciones que se ha tenido, así como la maquinaria que se encuentra en reparación en el taller del Departamento, que han retrasado la programación. En el presente ejercicio se le ha dado prioridad a la reparación de la maquinaria con la que actualmente cuenta el programa, así como la adquisición de nuevos equipos para que cubra la demanda de obras que se tiene y que las máquinas ya existentes se encuentren en condiciones de prestar los servicios.

Responsable del Programa  


Ing. Adrian Carrera González  
Jefe de Departamento



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES  
 Presentados al Honorable Congreso del Estado  
 Cuarto Trimestre del 2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL					
ZONA DE MECANIZACIÓN DEL CAMPO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	26,208.00	25,486.00	51,695.00
	ATENDIDA	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	16,647.00	16,387.00	33,034.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	70,852,318.17	78,118,490.36	78,118,490.36	0.00	

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz  
 Secretario de Desarrollo Rural