

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y CAPITALIZACIÓN

Programas Convenidos Federación - Estado
INFORME MENSUAL FÍSICO-FINANCIERO AL 28 DE JUNIO DE 2019

Presupuesto 2019	Metas Programadas			Metas Realizadas									
	Unidad de medida	Cantidad de la Medida	Productores	Cantidad de Solicitudes / Proyectos									
				Recibidos	Recurso Convenido	Monto asignado en FOFAE	Porcentaje de Avance de asignación	No. Solicitudes pagadas	Monto Ejercido	Porcentaje de Avance de liberación	Total Beneficiarios pagados (a + b)	Beneficiarios Personas Físicas pagados (a)	Beneficiarios Morales pagados (b)
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas		2,618	3,583	4,960	82,875,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico	Proyecto	2,420	3,385	4,936	77,500,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Proyectos Estratégicos	Proyecto	50	635	130	8,000,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
agricultura	Proyecto	10	160	95	3,000,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
ganadería	Proyecto	38	450	34	4,500,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
acuícola y pesca	Proyecto	2	25	1	500,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Proyectos Productivo	Proyecto	2,370	2,750	4,806	69,500,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
agricultura	Proyecto	850	900	2,346	30,000,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
ganadería	Proyecto	1,500	1,590	2,439	38,000,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
acuícola y pesca	Proyecto	20	260	21	1,500,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas	Paquete	198	198	24	1,479,875	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Paquete Tecnológico Agrícola para cultivo cíclico (labores culturales)	Hectárea	70	70	8	735,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Paquete Tecnológico Pecuario para especie menor con su equivalencia	Aves	60	60	-	370,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Paquete Tecnológico de Acuicultura	Avelines	68	68	16	374,875	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Gastos de Operación SADER	G.O.	n/a	n/a	n/a	1,657,500	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Gastos de Operación GOBIERNO DEL ESTADO	G.O.	n/a	n/a	n/a	1,657,500	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Gastos de Evaluación Externa	G.E.	n/a	n/a	n/a	580,125	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Programa de Desarrollo Rural		90	2,561	-	88,100,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar	Proyectos	11	615	-	22,000,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Integración Económica de las Cadenas Productivas	Proyectos	11	615	-	47,395,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural	Servicios	57	716	-	11,000,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Investigación y Transferencia de Tecnología	Proyectos	11	615	-	3,300,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Gastos de Operación SADER	G.O.	n/a	n/a	n/a	1,762,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Gastos de Operación GOBIERNO DEL ESTADO	G.O.	n/a	n/a	n/a	1,762,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Gastos de Evaluación Externa	G.E.	n/a	n/a	n/a	881,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)		3	-	-	3,000,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Información Estadística y Estudios (SNIDRUS)	Reporte y sub proyectos	3	-	-	3,000,000	-	0%	-	-	0%	-	-	-
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		22	86,843	-	85,250,000	83,281,578	98%	-	83,281,578	98%	-	-	-
Vigilancia Epidemiológica de Riesgos <i>Fitosanitarios</i> No Controlados	Proyecto	2	150	-	6,403,040	6,403,040	100%	-	6,403,040	100%	-	-	-
Vigilancia Epidemiológica de Riesgos <i>Zoosanitarios</i> No Controlados	Proyecto	2	192	-	1,729,000	1,729,000	100%	-	1,729,000	100%	-	-	-
Medidas Cuarentenarias en la Movilización Nacional de Mercancías Regulada	Proyecto	1	175	-	12,192,018	12,192,018	100%	-	12,192,018	100%	-	-	-
Prevención de Plagas Fitozoozónicas Reglamentadas	Proyecto	6	34,136	-	16,810,682	16,810,682	100%	-	16,810,682	100%	-	-	-
Asistencia Técnica para la Prevención de Enfermedades Acuícolas	Proyecto	1	215	-	2,727,000	2,727,000	100%	-	2,727,000	100%	-	-	-
Control o Erradicación de Plagas o Enfermedades Zoosanitarias Reglamentadas	Proyecto	7	51,525	-	33,294,071	33,294,071	100%	-	33,294,071	100%	-	-	-
Inocuidad Agrícola	Proyecto	1	214	-	4,200,000	4,200,000	100%	-	4,200,000	100%	-	-	-
Inocuidad Pecuaria	Proyecto	1	175	-	1,735,289	1,735,289	100%	-	1,735,289	100%	-	-	-
Inocuidad Acuícola y Pesquera	Proyecto	1	61	-	1,400,000	1,400,000	100%	-	1,400,000	100%	-	-	-
Sistema Informático	Proyecto	-	-	-	647,900	647,900	100%	-	647,900	100%	-	-	-
Gastos del Programa	G.del P.	-	-	-	4,111,000	2,142,578	52%	-	2,142,578	52%	-	-	-

Nota: El número de solicitudes recibidas es preliminar ya que falta incluir información de SADER

Nota: Programa de Desarrollo Rural: en el Anexo Técnico de Ejecución el número de beneficiarios se expresa a nivel Programa y en el informe se pide a nivel Componente por lo que se hace una distribución de los mismos.