

**SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**  
**DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y CAPITALIZACIÓN**

Programas Convenidos Federación - Estado  
INFORME MENSUAL FÍSICO-FINANCIERO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

| Presupuesto 2019  | Metas Programadas       |                       |               | Metas Realizadas                    |                    |                         |                                    |                         |                   |   |                                     |  |  |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|--|--|
|   | Unidad de medida        | Cantidad de la Medida | Productores   | Cantidad de Solicitudes / Proyectos |                    |                         |                                    |                         |                   |   |                                     |  |  |
|   |                         |                       |               | Recibidos                           | Recurso Convenido  | Monto asignado en FOFAE | Porcentaje de Avance de asignación | No. Solicitudes pagadas | Monto Ejercido    | Porcentaje de Avance de liberación sobre el monto convenido | Total Beneficiarios pagados (a + b) | Beneficiarios Personas Físicas pagados (a) | Beneficiarios Personas Morales pagados (b) |
| <b>Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas</b>                         |                         | <b>3,618</b>          | <b>4,583</b>  | <b>10,027</b>                       | <b>107,875,000</b> | <b>107,875,000</b>      | <b>100%</b>                        | <b>175</b>              | <b>6,095,550</b>  | <b>6%</b>   | <b>175</b>                          | <b>174</b>                                 | <b>1</b>                                   |
| <b>Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico</b>                 | Proyecto                | <b>2,420</b>          | <b>3,385</b>  | <b>7,464</b>                        | <b>77,500,000</b>  | <b>77,500,000</b>       | <b>100%</b>                        | <b>175</b>              | <b>3,454,200</b>  | <b>4%</b>   | <b>175</b>                          | <b>174</b>                                 | <b>1</b>                                   |
| <i>Proyectos Estratégicos</i>   | Proyecto                | <b>50</b>             | <b>635</b>    | <b>53</b>                           | <b>5,600,000</b>   | <b>5,600,000</b>        | <b>100%</b>                        | -                       | -                 | <b>0%</b>   | -                                   | -  | -  |
| agricultura   | Proyecto                | 10                    | 160           | 43                                  | 2,250,000          | 2,250,000               | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| ganadería   | Proyecto                | 38                    | 450           | 9                                   | 3,000,000          | 3,000,000               | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| acuícola y pesca  | Proyecto                | 2                     | 25            | 1                                   | 350,000            | 350,000                 | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| <i>Proyectos Productivo</i>   | Proyecto                | <b>2,370</b>          | <b>2,750</b>  | <b>7,411</b>                        | <b>71,900,000</b>  | <b>71,900,000</b>       | <b>100%</b>                        | <b>175</b>              | <b>3,454,200</b>  | <b>5%</b>   | <b>175</b>                          | <b>174</b>                                 | <b>1</b>                                   |
| agricultura   | Proyecto                | 850                   | 900           | 3,239                               | 30,750,000         | 30,750,000              | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| ganadería   | Proyecto                | 1,500                 | 1,590         | 4,144                               | 39,500,000         | 39,500,000              | 100%                               | 175                     | 3,454,200         | 9%  | 175                                 | 174  | 1  |
| acuícola y pesca  | Proyecto                | 20                    | 260           | 28                                  | 1,650,000          | 1,650,000               | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| <b>Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas</b>               | Paquete                 | <b>1,198</b>          | <b>1,198</b>  | <b>2,563</b>                        | <b>26,479,875</b>  | <b>26,479,875</b>       | <b>100%</b>                        | -                       | -                 | <b>0%</b>   | -                                   | -  | -  |
| Paquete Tecnológico Agrícola para cultivo cíclico (labores culturales)                | Hectárea                | 1,070                 | 1,070         | 2,409                               | 25,124,000         | 25,124,000              | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| Paquete Tecnológico Pecuario para especie menor con su equivalencia                   | Aves                    | 60                    | 60            | 2                                   | -                  | -                       | 0%                                 | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| Paquete Tecnológico de Acuicultura  | Avelines                | 68                    | 68            | 73                                  | 1,355,875          | 1,355,875               | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| Gastos de Operación de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                   | G.O.                    | n/a                   | n/a           | n/a                                 | 1,657,500          | 1,657,500               | 100%                               | -                       | 403,725           | 24%   | -                                   | -  | -  |
| Gastos de Operación GOBIERNO DEL ESTADO   | G.O.                    | n/a                   | n/a           | n/a                                 | 1,657,500          | 1,657,500               | 100%                               | -                       | 1,657,500         | 100%  | -                                   | -  | -  |
| Gastos de Evaluación Externa  | G.E.                    | n/a                   | n/a           | n/a                                 | 580,125            | 580,125                 | 100%                               | -                       | 580,125           | 100%  | -                                   | -  | -  |
| <b>Programa de Desarrollo Rural</b>   |                         | <b>93</b>             | <b>2,409</b>  | <b>-</b>                            | <b>88,100,000</b>  | <b>88,100,000</b>       | <b>100%</b>                        | <b>-</b>                | <b>574,915</b>    | <b>1%</b>   | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <i>Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar</i>                         | Proyectos               | 36                    | 602           | -                                   | 68,716,600         | 68,716,600              | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| <i>Integración Económica de las Cadenas Productivas</i>                               | Proyectos               | 4                     | 602           | -                                   | 8,746,750          | 8,746,750               | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| <i>Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural</i>                          | Servicios               | 42                    | 603           | -                                   | 3,240,000          | 3,240,000               | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| <i>Investigación y Transferencia de Tecnología</i>                                    | Proyectos               | 11                    | 602           | -                                   | 3,300,000          | 3,300,000               | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| Gastos de Operación de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                   | G.O.                    | n/a                   | n/a           | n/a                                 | 1,762,000          | 1,762,000               | 100%                               | -                       | 72,512            | 4%  | -                                   | -  | -  |
| Gastos de Operación GOBIERNO DEL ESTADO   | G.O.                    | n/a                   | n/a           | n/a                                 | 1,762,000          | 1,762,000               | 100%                               | -                       | 502,403           | 29%   | -                                   | -  | -  |
| Gastos de Evaluación Externa  | G.E.                    | n/a                   | n/a           | n/a                                 | 264,300            | 264,300                 | 100%                               | -                       | 881,000           | 333%  | -                                   | -  | -  |
| Gastos de Supervisión Externa   | G.E.                    | n/a                   | n/a           | n/a                                 | 308,350            | 308,350                 | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| <b>Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)</b> |                         | <b>3</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>                            | <b>3,000,000</b>   | <b>3,000,000</b>        | <b>100%</b>                        | <b>-</b>                | <b>2,964,306</b>  | <b>99%</b>  | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| Información Estadística y Estudios (SNIDRUS)  | Reporte y sub proyectos | 3                     | -             | -                                   | 3,000,000          | 3,000,000               | 100%                               | -                       | 2,964,306         | 99%   | -                                   | -  | -  |
| <b>Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria</b>                                |                         | <b>22</b>             | <b>86,843</b> | <b>-</b>                            | <b>88,970,062</b>  | <b>83,749,562</b>       | <b>94%</b>                         | <b>-</b>                | <b>70,817,344</b> | <b>100%</b>   | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| Vigilancia Epidemiológica de Riesgos <i>Fitosanitarios</i> No Controlados             | Proyecto                | 2                     | 150           | -                                   | 6,403,040          | 6,403,040               | 100%                               | -                       | 6,403,040         | 100%  | -                                   | -  | -  |
| Vigilancia Epidemiológica de Riesgos <i>Zoosanitarios</i> No Controlados              | Proyecto                | 2                     | 192           | -                                   | 1,729,000          | 1,729,000               | 100%                               | -                       | 1,649,000         | 95%   | -                                   | -  | -  |
| Medidas Cuarentenarias en la Movilización Nacional de Mercancías Regulada             | Proyecto                | 1                     | 175           | -                                   | 12,192,018         | 7,142,018               | 59%                                | -                       | 1,500,133         | 21%   | -                                   | -  | -  |
| Prevención de Plagas Fitozanitarias Reglamentadas                                     | Proyecto                | 6                     | 34,136        | -                                   | 16,810,682         | 16,810,682              | 100%                               | -                       | 16,810,682        | 100%  | -                                   | -  | -  |
| Asistencia Técnica para la Prevención de Enfermedades Acuícolas                       | Proyecto                | 1                     | 215           | -                                   | 2,727,000          | 2,727,000               | 100%                               | -                       | 1,636,200         | 60%   | -                                   | -  | -  |
| Control o Erradicación de Plagas o Enfermedades Zoosanitarias Reglamentadas           | Proyecto                | 7                     | 51,525        | -                                   | 37,014,133         | 37,014,133              | 100%                               | -                       | 33,294,071        | 90%   | -                                   | -  | -  |
| Inocuidad Agrícola  | Proyecto                | 1                     | 214           | -                                   | 4,200,000          | 4,200,000               | 100%                               | -                       | 4,200,000         | 100%  | -                                   | -  | -  |
| Inocuidad Pecuaria  | Proyecto                | 1                     | 175           | -                                   | 1,735,289          | 1,735,289               | 100%                               | -                       | 1,735,289         | 100%  | -                                   | -  | -  |
| Inocuidad Acuícola y Pesquera   | Proyecto                | 1                     | 61            | -                                   | 1,400,000          | 1,400,000               | 100%                               | -                       | 840,000           | 60%   | -                                   | -  | -  |
| Sistema Informático   | Proyecto                | -                     | -             | -                                   | 647,900            | 647,900                 | 0%                                 | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| Gastos del Programa   | G.del P.                | -                     | -             | -                                   | 4,111,000          | 3,940,500               | 96%                                | -                       | 2,748,929         | 70%   | -                                   | -  | -  |
| <b>Programa de Modernización de Embarcaciones Menores</b>                             |                         | <b>-</b>              | <b>16</b>     | <b>63</b>                           | <b>1,120,000</b>   | <b>964,697</b>          | <b>86%</b>                         | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>0%</b>   | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| Programa de Modernización de Embarcaciones Menores                                    | Proyecto                | -                     | 16            | 63                                  | 1,120,000          | 964,697                 | 0%                                 | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |
| <b>Acuicultura Rural</b>  |                         | <b>19</b>             | <b>19</b>     | <b>40</b>                           | <b>2,200,000</b>   | <b>2,200,000</b>        | <b>100%</b>                        | <b>-</b>                | <b>-</b>          | <b>0%</b>   | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| Acuicultura Rural   | Proyecto                | 19                    | 19            | 40                                  | 2,200,000          | 2,200,000               | 100%                               | -                       | -                 | 0%  | -                                   | -  | -  |

Nota: En el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, se aprobó la reprogramación de recursos, esto sin afectar el recurso que se convino para cada Componente.

Nota: Programa de Desarrollo Rural: en el Anexo Técnico de Ejecución el número de beneficiarios se expresa a nivel Programa y en el informe se pide a nivel Componente por lo que se hace una distribución de los mismos.

Nota: En el Programa de Desarrollo Rural, se suscribió el Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución, alterando la cantidad convenida entre sus 4 componentes, pero no el techo convenido al Programa.

Nota: En el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se suscribió un Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución, incrementando así la cantidad del recurso convenido, tanto para acciones como para los Gastos de Operación.