GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 1 de 3 Fecha Impresión 20/09/2018

PRBRREP365 112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 1502018 / E20272 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNFICADO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HAMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Definición del Programa Beneficiarios Lograr un uso eficiente y sustentable del recurso del agua, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagricola concensionada y/o administrada por las organizaciones de usuarios en los distritos de riego y la tecnificación de riego, que permitan reducir las pérdidas de agua desde la red de conducción y distribución hasta la parcela, aumentando la disponibilidad de la misma y logrando un mejor aprovechamiento de la dotación con mayor eficiencia, mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementar la producción agricola y productividad del agua. Tipo Mujeres Hombres POTENCIAL Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de 3.712 14,846 18,558 POSTERGA DA Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de 3,629 14,518 18,147 riego, sin embargo no se encuentran dentro del perimetro de las obras autorizadas Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, y se encuentran dentro del perimetro de las obras autorizadas OBJETIVO 365 411 REFERENCIA Las y los productores del sector rural en el estado 263,821 253,475 517,296 Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Gasto Variación Presup, Modificado ya Gasto 0 8.328.727 8,328,727 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018 Eje Tema Subtema México Próspero Sector agroalimentario Objetivo Estra tegia Línea de Acción Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021 Eje Tema Subtema E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Objetivo Estrategia Linea de Acci Incrementar el aprovechamiento de los recursos hídricos y el ordenamiento sustentable del agua para fortalecer las zonas rurales, comunidades y/o los proyectos de seguridad alimentaria. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Origen 1157717 CONTRA PAINTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017 Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación 0.00 8,328,727

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 2 de 3 Fecha Impresión 20/09/2018 PRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1502018 / EX0272 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HAMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Contribuir al ahorro del agua para riego, mediante el otorgamiento de apoyos para infraestructura hidroagricola, para mejorar la condición de los aculferos en el Estado

PROPÓSITO Las y los productores del sector rural del Estado que portenecen a los Distritos de Riego, reciben apoyos para infraestructura hidroagricola para incrementar su productividad con un manejo sustentable del agua

Presupuesto Autorizado Meta del Objetivo
Valor
Reprogramado Avance de la Meta del Objetivo Valor Logrado del Mes Avance de la Meta de Beneficiarios Valor Logrado Acumulado Clasificación % Justificaciones Mensuales Apoyos de rehabilitación o 6,705,123 Apoyos de rehabilitación o 16.00 ACUMULADO no hubo registro en este mes hidroagricola 12 75% Las y los modernización no hubo registro de datos 33% productores del sector rural del hidroagricola otorgados estado que pertenecen a los distritos de riego, y se encuentran dentro del perimetr de las obras C0101 Celebración de convenios autorizadas 6,705,123 Convenios celebrados 16.00 ACUMULADO 12 75% Las y los productores 367 411 112% del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, y se encuentran dentro del perimetro de las 00102 Elaboración de expedientes técnicos obras autorizadas 16.00 ACUMULADO no hay reporte de datos 16 100% Las y los productores 367 Baborados no hay reporte de datos 16 4% del sector rural del estado que pertenecer a los distritos de riego, y se encuentran dentro del perimetro de las obras autorizadas Apoyos para la tecnificación hidroagricola otorgados 1.025,604 Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados 2.00 ACUMULADO no se registraron datos en este mes 2 100% Lasylos 27 no se registraron datos en 27 100% productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, y dentro del perimetro de las obras autorizadas 00201 Celebración de convenios 1.025.604 Convenios celebrados 2.00 ACUMULADO en proceso de firma los convenios Las y los productores en proceso de firma los 27 100% del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, y se encuentran dentro del perimetro de las C0202 Baboración de expedientes técnicos Expedientes Técnicos 2.00 A CUMULA DO ya se elaboraron los expedientes Las y los productores 27 no se reportaron datos 7% del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, y se encuentran dentro del perimetro de las obras autorizadas Apoyos de equipo hidroagricola 598,000 Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados no se registraron datos en este mes Las y los 17 no hubo datos en este mes 0% productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, y

MS R Q

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 3 de 3 Fecha impresión 20/09/2018 PRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Presupuesto Autorizado	Pre supuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida Apoyos de equipo hidroagricola otorgados	Valor Reprogramado	Clasificación ACUMULADO	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogram	do Valor Logra del Mes	la %	Justificaciones Mensuales	Valor Logra Acumulad	do %
	598,000			1.00	ACUMULADO	0				A					
							no se registraron datos en este mes	0	0%	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, y se encuentran dento del perimetro de las obras autorizadas	17 0	0%	no hubo datos en este mes	0	01
	598,000		Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	0	estan en proceso la firma de los convenios	0	0%	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, y se encuentran dentro del perimetro de las	17 0	0%	en proceso de firma el convenio	0	0%
			Expedientes Técnicos Baborados	1.00	ACUMULADO	0	no se registraron datos	,	100%	obras autorizadas Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distrios de rego, y se encuentran dentro del perimetro de las obras autorizadas	17 0	0%	no se reportaron datos	1	69
			589,000 8,328,727	Expedientes Tecnicos Elaborados	Expedientes Tecnicos 1.00 Batorados	Expedientes Tecnicos 1.00 ACUMULADO Batorrados	Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 Datorrados	Expedientes Técnicos 1,00 ACUMULADO 0 no se registraron datos flaborados	Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1.	Expedientes Técnicos 1,00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Estocrados	dento del perimetro del las obras autorizadas 598,000 Convenios celebrados 1.00 ACUMULADO 0 estan en proceso la firma de los convenios 0 0% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes Técnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% Expedientes T	Segundo Convenios celebrados 1.00 ACUMULADO 0 estan en proceso la firma de los convenios 0 % Las y los productores 17 del sector ruital del estado que pertanecen a la del perimetro de las colores del sector ruital del estado que pertanecen a la del perimetro de las colores de rego, y se encuentran dentro del perimetro de las colores de rego, y se encuentran dentro del perimetro de las colores de rego, y se encuentran dentro del perimetro de las colores del perimetro de las colores de rego, y se encuentran dentro del perimetro de las colores de rego, y se encuentran dentro del perimetro de las colores del perimetro de las colores del perimetro de las colores autorizadas las colores del perimetro de las colores autorizadas encuentran dentro del perimetro de las colores del perimetro del perimetro de las colores del perimetro del perimetro de las colores del perimetro del perimetro del perime	dentro del perimetro de las obras a utorizadas Expedientes Tecnicos 1.00 ACUMULADO 0 estan en proceso la firma de los convenos 0 0% Las y los productores 17 del sector rural del estado que pertanecen a la final del perimetro de las obras autorizadas Expedientes Tecnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% del perimetro de las obras autorizadas Las y los productores 17 del perimetro de las obras autorizadas 1.23 y los productores 17 del perimetro de las obras autorizadas 1.24 y los productores 17 del perimetro de las obras autorizadas 1.25 y los productores 17 del perimetro de las obras autorizadas 1.25 y los productores 17 del perimetro de las obras autorizadas 1.25 y los productores 17 del perimetro de las obras autorizadas 1.25 y los productores 17 del sector rural del estado que pertanecen 18 autorizadas 1.25 y los productores 17 del perimetro de las obras autorizadas 1.25 y los productores 17 del sector rural del estado que pertanecen 18 autorizadas 19 del perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que pertanecen 19 del perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que pertanecen 19 del perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que pertanecen 19 del perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que pertanecen 19 del perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que pertanecen 19 del perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que pertanecen 19 del perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que pertanecen 19 del perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que perimetro de las obras autorizadas 19 del sector rural del estado que perimetro de las obra	dento del perimetro del las obras a autorizadas 598,000 Convenios celebrados 1.00 ACUMULADO 0 estan en proceso la firma de los convenios 0 0% en proceso de firma el convenio del perimetro del las obras a autorizadas Expedientes Tecnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% en proceso de firma el convenio del perimetro de las obras autorizadas Expedientes Tecnicos 1.00 ACUMULADO 0 no se registraron datos 1 100% en proceso de firma el convenio del perimetro de las obras autorizadas Las y los productores 17 del sector rural del estado que perimetro de las obras autorizadas las y los productores 17 del sector rural del estado que perimetro de las obras autorizadas las y los productores 17 del sector rural del estado que perimetro de las obras autorizadas las y los productores 17 del sector rural del estado que perimetro de las obras autorizadas las y los productores 17 del sector rural del estado que perimetro de las obras autorizadas las portes autorizadas las perimetros de las obras autorizadas las portes autorizadas las perimetros de las obras autorizadas las portes autorizadas l	Genero del perimetro de la convenios celebrados 1.00 ACUMULADO 0 estan en proceso la firma de los convenios 0 0% Las y los productores 17 0 0% en proceso de firma el convenio 0 del acotor rural del estado que pertanciena 15 del sector rural del estado que pertanciena 15 del sector rural del estado que pertanciena 15 del sector rural del estado que pertanciena 16 del sector rural del estado que pertanciena 17 del sector rural del estado que pertanciena 18 del sector del sector del sector del sector del sector rural del estado que pertanciena 19 del sector del sector rural del estado que pertanciena 19 del sector rural del estado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

A la fecha se otorgaron 14 apoyos en total, por la cantidad de \$6,208.923.00

becons able de Programa

ing. Martin Solis Bustamante

Director de Fomento Agropecuario

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán Secretario de Desarrollo Rural

R

Hoja No. 1 de 6

20/09/2018 PRBRREP367

	112 SECRETARIA DE DESAR	RROLLO RURAL						
1502018/6	E202T2 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2018 / ECONOMÍA, INNO	VACIÓN, DESARRI	DLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIO	ONAL - DESARROLLO AGROPE	CUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHO	S HUMANOS E	INCLUSIÓN SOCIA	NL .
683 774 982				Ben	eficiarios		2010	
	Definición del Programa	Población			Mujeres	Hombres	Total	
organizaciones de u	iente y sustentable del recurso del agua, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola concensionada y/o administrada por las usuarios en los distritos de riego y la tecnificación de nego, que permitan reducir las pércidas de agua desde la red de conducción y distribución hasta la parcela, aumentando la mesma y logrando un mejor aprovechamiento de la dotación con mayor eficiencia, mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementar la producción agrícola y us.	POSTERGA DA	dentro del perimetro de las obras autoriza	el estado que pertenecen a los di adas el estado que pertenecen a los di	stritos de riego stritos de riego, sin embargo no se encuentran stritos de riego, y se encuentran dentro del	3,712 3,629 46 263,821	14,846 14,518 365 253,475	18,55 18,14 411 517,29
				Recursos	del Programa			
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup.	Variación Modificado vs Gas	to
			0.	8.328.727			8.328.727	
	Alineaciones							
Alineación al Pla	in Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018			170				
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Linea de Acción	N4 México Próspero 10 Sector agroalimentario 00 Sector agroalimentario 001 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.							
Alineación al Plar	n Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021							
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Linea de Acción	EZ Economia, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	vectos de segurida	d alimentaria.					
	FUENTES DE FINAN	CIAMIENTO					4.5.5	
Clave Fuer			Origen Porcentaje	Autorizado	Modificado Gas	st o	Variaci	ón
1157717 CONTI	RA PARTE ESTATAL A REASIGNA CONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017		ESTATAL 0.00	0	8,328,727	0	8,328,	727

ms &

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 2 de 6 20/09/2018

Fecha de Impresión PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

				Datos del Inc	dicador					Avance de la Meta del Indica	ıdor			
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogra	ma da	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	*	Medios de Verificación	Supuestos
	Contribuir al ahorro del agua para riego, mediante el otorgamiento de apoyos para infraestructura hidroagricola, para mejorar la condición de los	Porcentaje de Distritos de Riego apoyados con proyectos de infraestructura hidroagricola Mide el porcentaje de Distritos de Riego apoyados con proyectos de infraestructura hidroagricola respecto	,	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(DRA/DRP)*100 DRA = Distritos de Riego apoyados DRP = Distritos de Riego Programados	Distritos de riego apoyados	6	100	0		4	66.67	página de CONA GUA	Los Convenios de Concertación para el Estado de Chihuahua se suscriben en tiempo y forma
PROPOSITO	acuiferos en el Estado Las y los productores del sector rural del Estado que	de los Distritos de Riego programados -Porcentaje de las y los productores con infraestructura	PORCENTUAL	ESTRA TEGICO	(PDRA/PDRP)*100	riego programados	ь	100	U		6	29.20	w w w .chihuahua.gob.mx/	
	pertenecen a los Distritos de Riego, reciben apoyos para infraestructura hidroagricola para incrementar su productividad con un	hidroagricola apoyados - Mide el porcentaje de las y los productores del sector rural del Estado que pertenecen a los Distritos de Riego con infraestructura hidroagricola apoyados respecto de las y los		ANUAL	PDRA - Las y los productores que pertenecen a Distritos de Riego apoyados	Las y los productores que pertenecen a distritos de riego apoyados	411		0		120		SDR	de los Distritos de Riego en el Estado están interesados en participar en el programa
	manejo sustentable del agua	productores programados			PDRP = Las y los productores que pertenecen a Distritos de Riego programados	Las y los productores que pertenecen a distritos de riego programados	411		0		411			
omponente C01	Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagricola otorgados	Porcentaje de Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagricola otorgados 'Méde el porcentaje de Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagricola otorgados respecto de los Apoyos programados	1	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ARMHO/ARMHP)*100 ARMHO = Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagricola otorgados	Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagricola otorgados	16	100	o		12	75.00	w w w .chihuahua.gob.mx/ SDR	Los Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagricola son autorizacios en tiempo y forma
					ARMHP = A poyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola programados	Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagricola programados	16		0		16			
omponente C02	Apoyos para la tecnificación hidroagricola otorgados	Porcentaje de Apoyos para la tecnificación hidroagricola otorgados		GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ATHO/ATHP)*100 ATHO = Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados	Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados	2	100	0		2	100.00	www.chihuahua.gob.mx/ SDR	Los Apoyos para la tecnficación hidroagrico son autorizados en tiempo y forma
					ATHP = Apoyos para la tecnificación hidroagricola programados	Apoyos para la tecnificación hidroagricola programados	2		0		2			

Mrs &

Fecha de Impresión

Hoja No. 3 de 6

20/09/2018 PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

		E REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFIC	Datos del In						Avance de la Meta del Indica			T	
Referencia	Resumen Narrativo		todo de Tipo / Cálculo Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogr	amada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	*	Medios de Verificación	Supuestos
omponente C03	Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados	Porcentaje deApoyos de equipo PORi hidroagricola otorgados -Mide el porcentaje de Apoyos de equipo hidroagricola otorgados respecto de los Apoyos programados	CENTUAL GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AEHO/AEHP)*100 AEHO * Apoyos de equipo hidroagricola otorgados	Apoyos de equipo hidroagricola otorgados	1	100	0		0	0.00	w w w .chihuahua.gob.mx/ SDR	Los Apoyos de equipo hidroagricola son autorizados en tiempo y forma
				AEHP = Apoyos de equipo hidroagrícola programados	Apoyos de equipo hidroagricola programados	1		0		1			
Actividad C0101	Celebración de convenios	celebrados	CENTUAL GESTION	(CG/CP)*100			100.00				75.00	w w w .chihuahua.gob.mx/ SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
Color		 Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados 	ANUAL	CC = Convenios celebrados	Convenios celebrados	16		0		12			
				CP = Convenios programados	Convenios programados	16		0		16			
	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes PORI técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes	CENTUAL GESTION EFICIENCIA	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados	Expedientes	16	100.00	0		16	100.00	w w w .chihuahua.gob.mx/ SDR	Se cuenta con la documentación de sopo en tiempo y forma
		técnicos elaborados respecto de los expedientes técnicos programados	ANUAL		Técnicos Elaborados								
				ETP = Expedientes técnicos programados	Expedientes Técnicos Programados	16		0		16			
Actividad C0201	Celebración de convenios	celebrados	CENTUAL GESTION	(CC/CP)*100			100.00				100.00	w w w .chihuahua.gob.mx/ SDR	Los convenios se firmar en tiempo y forma
G0201		 Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados 	ANUAL	CC = Convenios celebrados	Convenios celebrados	2		0		2			
				CP = Convenios programados	Convenios programados	2		0		2			
	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes PORI técnicos elaborados -Mide el porcentaje de expedientes	CENTUAL GESTION EFICIENCIA	(ETE/ETP)*100			100.00				100.00	w w w .chihuahua.gob.mx/ SDR	documentación de sopo
		técnicos elaborados respecto de los expedientes técnicos programados	ANUAL	ETE = Expedientes técnicos elaborados	Expedientes Técnicos Baborados	2		0		2			en tiempo y forma
				ETP = Expedientes técnicos programados	Expedientes Técnicos Programados	2		0		2			
Actividad C0301	Celebración de convenios	Porcentaje de Convenios POR celebrados - Mide el porcentaje de convenios	CENTUAL GESTION EFICIENCIA	(CG/CP)*100			100.00				0.00	w w w .chihuahua.gob.mx/ SDR	Los convenios se firmar en tiempo y forma
		celebrados respecto de los convenios programados	ANUAL	CC = Convenios celebrados	Convenios celebrados	1		°		0			
				CP = Convenios programados	Convenios programados	1		0		1			

ms &

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 4 de 6

Fecha de Impresión

20/09/2018 PRBRREP367

*********	-	week to the same		-	nices de la constante de la co	
12.SEC	RETARIA	DEDE	SARRO	IIO	RURAL	

				Datos del Inc	ficador	30	100 E 5 F 10		Avance de la Meta del Indicador			Avance de la Meta del Indicador		
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables Unidad de Me de la Fórmula Medida	Meta Reprogra	imada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	*	Medios de Verificación	Supuestos	
	∃aboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados Mice el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los expedientes técnicos programados		GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	0		1	100.00	w w w .chihuahua.gob.mx	Se cuenta con la documentación de sopor en tiempo y forma
					ETP = Expedientes técnicos programados	Expedientes Técnicos Programados	1		0		1			

Hoja No. 5 de 6 20/09/2018

Fecha de Impresión

PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1592818/E20212 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

A la fecha se otorgaron 14 apoyos en total, por la cantidad de \$6,208,923.00

Ing. Martin Solis Bustamente Director de Fomento Agropecuario

Hoja No. 6 de 6

20/09/2018 PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán Secretario de Desarrollo Bural

MS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Agosto del 2018

Última Actualización

31/03/2018

No. 1 de

de

PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGRÓPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSON

Beneficiario Las y los productores del campo Recursos del Prog	M 1,808	H 10,242	Total					
	1,808							
		10,242	12.050					
Recursos del Prog	arama		12,050					
Recursos del Programa								
Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gast						
4,483,676	2,336,096	2,1	47,580					
1	4,483,676	4,483,676 2,336,096	4,483,676 2,336,096 2,1					

Almeacion al Plan	Naciona	de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia		o , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Linea de Acción		
Alineación al Plan	Estatal d	Periodo 2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema		
Subtema		
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia		, and the state of

MS

Linea de Acción

OS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Agosto del 2018

Última Actualización

31/03/2018

Hoja No. 2 de

PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

REGIONAL - DESA	RROLLO AG	GROPECUARIO, PESQUERO Y FOR	ESTAL - OPCIÓN PI	REFERENCIAL PO	OR LAS PERSON
PROGRAMA					
		Beneficiario	S		
Población	Tipo	Projet a lista de la Collection de	M	н	Total
OBJETIVO		Las y los productores del campo	1,808	10,242	12,050
Recursos del Programa					
Presupuesto Presupuesto Autorizado Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gas		
3,360,6	4,483,676		2,336,096	2,147,580	
	PROGRAMA Población OBJETNO Presupues Autorizad	PROGRAMA Población Tipo OBJETIVO Presupuesto	PROGRAMA Beneficiario Población Tipo OBJETIVO Las y los productores del campo Recursos del Prog Presupuesto Presupuesto Autorizado Modificado	Programa Población Tipo M OBJETIVO Las y los productores del campo 1,808 Recursos del Programa Presupuesto Presupuesto Modificado Gasto	Población Tipo M

	DATOS DE	LINDICADOR	
Nivel	a product that the production of the first of the production of the first of the light of the production.	Resumen Narrativo	Chronical Section (Chronical Sec
2015年1月1日	Las y los productores del campo reciben los apoyos y/o subsidios		
PROPOSITO			

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los productores apoyados mediante subsidios	Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados	(PA/PP)*100	PA= Las y los productores apoyados PP= Las y los productores programados	Porcentual	ESTRA TEGICO	EFICACIA	ANUAL

		Linea Base y Meta del Indicador				
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PA - Las y los productores apoyados	Productor agrícola	la 12,050.00	12,050.00	100.00	100.00
	PP - Las y los productores programados	Productor agricola	12,050.00	12,050.00		

G CARLOS ALAS	SEGUIMIENTO AL INDICADOR	an areas de h		Authorities.
	。 [1] 《大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
Mes	Descripción de las Variables		Trimestre Vigente	Acumulado
	PA-Las y los productores apoyados	454.00	3.77	3.77
	PP-Las y los productores programados	12,050.00		

Justificaciones Mensuales

EN PROCESO DEVALIDACION

EN PROCESO DE VALIDACION

Ms # a /

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES Presentados al Honorable Congreso del Estado Mes de Agosto del 2018

Última Actualización

31/03/2018

Hoja No. 3 de

de

PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSON

DATOS DEL I	PROGRAMA					6- (P.2)	
Definición del programa	Beneficiarios						
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	Población	Tipo	an early transport of the second	M	Т н	Total	
issan one agricola en el estado.			Las y los productores del campo	1,808	10,242	12,050	
	Recursos del Programa						
		sto do	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	3,360,635		4,483,676 2,336,096		2,147,580		
7							

Responsable del Programa

Ricardo Noé Márquez Portillo
 Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán Secretario de Desarrollo Rural

NY

15