GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 27/06/2019
PRDRREP965

S24FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501919 / E20272 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas federales.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
REFERENCIA	Población rural	281,021	277,556	558,579
POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	41,216	40,709	81,925
POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento	84,340	250,807	335,147
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
20,609,050	20,609,050	1,138,548	19,470,502	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo
Eje	N4 México Próspero	2013-2018
Tema	04 Desarrollo Sustentable	
Subtema	00 Desarrollo Sustentable	
Objetivo	001 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.	
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo
Eje	E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	2017-2021
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	01 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.	
Estrategia	02 Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.	
Línea de Acción		

Alineación al Programa Sectorial		Periodo
Programa	PS0 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017-2021	2017-2021
Tema	9	
Subtema	01 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017-2021	
Objetivo	00 Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017-2021	
Estrategia	02 Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.	
Línea de Acción	01 Impulsar la reconversión productiva sustentable agropecuaria y forestal, así como el uso eficiente de los recursos naturales en beneficio de las y los productores adaptada a las características de las distintas regiones.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	46.52	10,000,000	10,000,000	1,138,548	8,861,452
1157519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	ESTATAL	30.51	6,286,800	6,286,800	0	6,286,800
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	1501919 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	20.97	4,322,250	4,322,250	0

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 27/06/2019
PRORPEP365

524-FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501919 / E20272 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad

PROPÓSITO
Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
C01	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas	10,609,050	10,609,050														
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales	7,115,520	7,115,520		Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42.00	ACUMULADO	0	Se continúan operando las 22 brigadas contra incendio contratadas en los meses de marzo a mayo	22	52%						
C0102	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	3,000,600	3,000,600		Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programadas	91.00	ACUMULADO	0		48	53%						
C0103	Acciones de Operación, Capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales	492,930	492,930		Acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales realizadas	2.00	ACUMULADO	0	Se continúa con el combate de incendios forestales	2	100%						
C02	Proyectos de Restauración forestal apoyados	5,000,000	5,111,184	820,544													
C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales		111,184	77,867	Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	22,500.00	ACUMULADO	0	En trámite solicitud de recurso para operar el programa	0	0%						
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	5,000,000	5,000,000	742,677	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	250,000.00	ACUMULADO	0	En proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa de mejoramiento genético, y para el programa de producción de planta en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 13,315 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal	0	0%						
C03	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	3,000,000	3,000,000														
C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria e insumos a la cadena productiva				Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e insumos a la cadena productiva apoyados	12.00	ACUMULADO	0	No se cuenta aún con recurso para operar el programa	0	0%						
C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	3,000,000	3,000,000		Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas	2.00	ACUMULADO	0	En proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa	0	0%						
C0303	Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad				Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizadas	2,400.00	ACUMULADO	0	No se cuenta aún con recurso para operar el programa	0	0%						
C04	Acciones para la operación, rehabilitación y equipamiento para la Inspección y Vigilancia forestal realizadas	1,800,000	1,688,816	318,004													
C0401	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal	1,800,000	1,608,997	305,253	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	25.00	ACUMULADO	0	En proceso la contratación de internet	1	4%						
C0402	Operativos de inspección y vigilancia forestal		79,819	12,751	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	36.00	ACUMULADO	17,748	Para esta actividad se ampliará la meta incluyendo las revisiones al transporte que son aproximadamente 144,000 revisiones anuales	68,001	188,892%						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 27/06/2019
PRERREF365

524-FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501919 / E20272 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo									
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C05	Acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología realizadas	200,000	200,000														
C0501	Coordinación de reuniones del sector forestal y foros de planeación de la política forestal del Estado				Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del estado realizada	45.00	ACUMULADO	0	No se cuenta aún con recurso para operar el programa	0	0%						
C0502	Elaboración de proyectos de transferencia de tecnología forestal	200,000	200,000		Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal realizados	4.00	ACUMULADO	0	En proceso la transferencia de tecnología para el programa de mejoramiento genético	0	0%						
Total		20,600,050	20,600,050	1,138,548													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101: Se han activado 22 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 236 incendios afectando una superficie de 8,086.20 ha, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego.
 C0301: En trámite solicitud de recurso para operar el programa. C0302 En proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa de mejoramiento genético, y para el programa de producción de planta en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 13,315 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal.
 C0401: No se cuenta aún con recurso para operar el programa. C0302 En proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa de plantaciones forestales comerciales. C0303 No se cuenta aún con recurso para operar el programa.
 C0401: En proceso la contratación de internet. C0402 Para esta actividad se ampliará la meta incluyendo las revisiones al transporte que son aproximadamente 144,000 revisiones anuales.
 C0501: No se cuenta aún con recurso para operar el programa. C0502 En proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa de mejoramiento genético.

Responsable de Programa

Ing. Refugio Luna García
Director del Desarrollo Forestal

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 1 de 9
Fecha de Impresión 27/06/2019
PRBRREP367

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Población	Beneficiarios			
		Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas federales.	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
	REFERENCIA	Población rural	281,021	277,558	558,579
	POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	41,216	40,709	81,925
	POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento	84,340	250,807	335,147
		Recursos del Programa			
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		20,609,050	20,609,050	1,138,548	19,470,502

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
Eje	N4	México Próspero	2013-2018
Tema	04	Desarrollo Sustentable	
Subtema	00	Desarrollo Sustentable	
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.	
Estrategia			
Línea de Acción			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	2017-2021
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.	
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	48.52	10,000,000	10,000,000	1,138,548	8,861,452
1157519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	ESTATAL	30.51	6,286,800	6,286,800	0	6,286,800

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	20.97	4,322,250	4,322,250	0	4,322,250

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 2 de 9
Fecha de Impresión 27/06/2019
FRBRREP367

1501919E20212 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad	-Porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal -Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AMR/AMP)*100 AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	11 11	100.00	1 11		3 11	27.27	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con manejo forestal eficiente y adecuadas a las condiciones del bosque y los dueños y poseedores del recurso se interesan en la realización de acciones de conservación y protección del recurso
PROPOSITO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sosten	-Porcentaje de la producción forestal -Mide el porcentaje de la producción forestal realizada en relación a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PFR/PPF)*100 PFR = Producción forestal realizada PPF = Producción forestal programada	Producción Forestal Realizada Producción Forestal Programada	1,450,000 1,450,000	100.00	0 1,450,000	No se cuenta aún con información por parte de SEMARNAT	0 1,450,000	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe aprovechamiento sustentable del recurso forestal del Estado en beneficio de los dueños y poseedores del recurso forestal y de la población rural, con procesos eficientes que elevan la productividad y la competitividad de los productos derivados
Componente 001	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizada	-Porcentaje de acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas -Mide el porcentaje de acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(APCFR/APCOFF)*100 APCFR = Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas APCOFF = Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales programadas	Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales realizadas Acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios forestales programadas	135 135	100.00	0 135	Se han activado 22 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 236 incendios afectando una superficie de 8,086.20 ha, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego.	72 135	53.33	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios participan activamente

R

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 3 de 9
Fecha de Impresión 27/09/2019
PRBRREF367

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501919/E20272 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Componente C02	Proyectos de restauración forestal apoyados	Porcentaje de proyectos de restauración forestal -Mide el porcentaje de proyectos de restauración forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PRFR/PRFP)*100	Proyectos de restauración forestal realizados	14	100.00	En trámite solicitud de recurso para operar el programa en proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa de mejoramiento genético, y para el programa de producción de planta en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 13,315 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales aplican los recursos para realizar las actividades de restauración forestal en tiempo y forma
			ANUAL	EFICIENCIA	PRFR = Proyectos de restauración forestal realizados		14	14		14			
Componente C03	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	-Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados -Mide el porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PMFA/PMFP)*100	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	62	100.00	No se cuenta aún con recurso para operar el programa; En proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa de plantaciones forestales comerciales	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
			ANUAL	EFICIENCIA	PMFA = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados		62	62		62			
					PMFP = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados		62	62		62			
Componente C04	Acciones para la operación, rehabilitación y equipamiento para la inspección y Vigilancia forestal realizadas	-Porcentaje de acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas -Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AREOCV/FRIAREOCV/FP)*100	Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas	61	100.00	En proceso la contratación de internet. Se ampliará la meta incluyendo las revisiones al transporte que son aproximadamente 144,000 revisiones anuales	17,748	111,478.69	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
			ANUAL	EFICACIA	AREOCV/FR = Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas		61	61		61			
					AREOCV/FP = Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal programadas	61	61		61	61			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2019**

Hoja No. 4 de 9
Fecha de Impresión 27/06/2019
PRBRREP367

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501919/E20212 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Componente C05	Acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología realizados	Porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología forestal realizadas -Mide el porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y transferencia de tecnología forestal realizadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION	(APCDRA/PCDP)*100	100.00	49	0	No se cuenta aún con recurso para operar el programa. En proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa de mejoramiento genético.	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe coordinación y participación entre dependencias, las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales
				EFICIENCIA									
Actividad C3101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales	Porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas -Mide el porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(BRCFO/BRCFP)*100	100.00	42	0	Se han activado 22 brigadas contra incendios forestales, se han combatido 236 incendios afectando una superficie de 8,086.20 ha, se realizaron 6.8 km de líneas negras y 1.5 km de brechas corta fuego.	22	52.38	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los convenios con las Unidades de Manejo Forestal se firman en tiempo, el dinero llega oportunamente y se realizan las acciones de combate y control eficiente
				EFICIENCIA									
				ANUAL			49	49					
				ANUAL			42	42					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 5 de 9
Fecha de Impresión 27/06/2019
PRBREP367

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501919/E20212 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0102	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas -Mide el porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas en relación a lo programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AIEBPCIFRA/EBPCIFP)*100	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas	91	100.00	0	Las brigadas que actualmente operan cuentan con infraestructura y equipamiento para la el combate de incendios forestales	48	52.75	Registro interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural	El recurso llega en tiempo y forma y se realizan los procedimientos de adquisiciones en tiempo y forma
				EFICIENCIA	AIEBPCIFR = Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programadas		91	91	91					
				ANUAL										
Actividad C0103	Acciones de Operación, Capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales	-Porcentaje de acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales -Mide el porcentaje de acciones de operación, capacitación, protección, prevención y combate de incendios forestales realizados en relación los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AOCPFCIFRA/OCPFCIFP)*100	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	2	100.00	0	Se continúa con la operación del combate de incendios forestales	2	100.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios se capacitan y realizan actividades de protección, prevención y combate de incendios forestales
				EFICIENCIA	AOCPFCIFR = Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales programadas		2	2	2					
				ANUAL										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 6 de 9
Fecha de Impresión 27/06/2019
PRBRREP367

524-FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501919/E20272 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales	-Porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas -Mide el porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	$(HPSAA/HPSA P)*100$ HPSAA = Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	100.00	0	En trámite solicitud de recurso para operar el programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan su solicitud en tiempo, cumplen con los requisitos de las reglas de operación federal
				EFICIENCIA			ANUAL						
Actividad C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	-Porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural -Mide el porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida en relación a la programada	PORCENTUAL	GESTION	$(PPu/PPr)*100$ PPu = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	100.00	0	en proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa de mejoramiento genético, y para el programa de producción de planta en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 13,315 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción de planta
				EFICIENCIA			ANUAL						
Actividad C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria e impulso a la cadena productiva	-Porcentaje de apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados -Mide el porcentaje de apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	$(PMFA/PMFP)*100$ PMFA = Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva Apoyados	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria e impulso a la cadena productiva apoyados	100.00	0	No se cuenta aún con recurso para operar el programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
				EFICIENCIA			ANUAL						
							12		12				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

524-FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOR)

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0303	Hedizas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad	Porcentaje de hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad	PERCENTUAL	HECTÁREAS	2,400	0	No se cuenta aún con recurso para operar el programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/edf/	Los beneficiarios presentan sus solicitudes de recurso luego en tiempo y se elaboran los convenios
Actividad C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	Porcentaje de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados entre los programados	PERCENTUAL	HECTÁREAS	600	0	El proceso de recepción de postales beneficiarias para ejecución del programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/edf/	Los beneficiarios presentan sus solicitudes de recurso luego en tiempo y se elaboran los convenios

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 8 de 9
Fecha de Impresión 27/06/2019
FRBRREP367

S24-FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1501919/E20272 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0401	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal	-Porcentaje de rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizada -Mide el porcentaje de rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizada en relación a el programado	PORCENTUAL	GESTION	(REFR/REFP)*100 REFR = Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	25	100.00	0	En proceso la contratación de internet	1	4.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente	
				EFICIENCIA		Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal programadas	25	25	25					
				ANUAL										
Actividad C0402	Operativos de inspección y vigilancia forestal	-Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia forestal realizados -Mide el porcentaje de operativos de inspección y vigilancia forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(OVFR/OVFP)*100 OVFR = Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	36	100.00	17,748	Para esta actividad se ampliará la meta incluyendo las revisiones al transporte que son aproximadamente 144,000 revisiones anuales	68,001	188,891.67	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente depende de la incidencia de denuncias, la coordinación interinstitucional se da de manera óptima	
				EFICIENCIA		Operativos para la inspección y vigilancia forestal programados	36	36	36					
				ANUAL										
Actividad C0501	Coordinación de reuniones del sector forestal y foros de planeación de la política forestal del Estado	-Porcentaje de coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado realizada -Mide el porcentaje de coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado realizada en relación a la programada	PORCENTUAL	GESTION	(CRR/CRP)*100 CRR = Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del Estado realizada	Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del estado realizada	45	100.00	0	No se cuenta aún con recurso para operar el programa	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones	
				EFICIENCIA		Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación de la política forestal del estado programada	45	45	45					
				ANUAL										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2019

Hoja No. 9 de 9
Fecha de Impresión 27/06/2019
PRBRREP367

524-FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSÉ)

1501919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0502	Elaboración de proyectos de transferencia de tecnología forestal	-Porcentaje de proyectos elaborados de estudios para la transferencia de tecnología forestal realizados -Mide el porcentaje de proyectos elaborados de estudios para la transferencia de tecnología forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PETTR/PETTP)*100	Proyectos de infraestructura productiva para el aprovechamiento o sustentable del suelo y agua programados	100.00	0	En proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa de mejoramiento genético.	0	0.00	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se aplican las innovaciones tecnológicas y de investigación y el sector forestal lo acepta
				EFICENCIA			ANUAL						
					PETTP = Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal programados	Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forestal programados	4	4					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0201: En trámite solicitud de recurso para operar el programa; C0202 en proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa de mejoramiento genético, y para el programa de producción de plántula en proceso acondicionamiento de infraestructura y compra de insumos, se han entregado 13,315 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal
C0301: No se cuenta aún con recurso para operar el programa; C0302 En proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa de plantaciones forestales comerciales; C0303 No se cuenta aún con recurso para operar el programa
C0401: En proceso la contratación de internet; C0402 Para esta actividad se ampliará la meta incluyendo las revisiones al transporte que son aproximadamente 144,000 revisiones anuales
C0501: No se cuenta aún con recurso para operar el programa; C0502 En proceso de recepción de posibles beneficiarios para ejecución del programa de mejoramiento genético.

Responsable de Programa

Ing. Rufino Lara García
Director de Desarrollo Forestal

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Mayo del 2019**

Fecha de Actualización 31/05/2019
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP368

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

IS01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL -

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas federales.	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,609,050	20,609,050	1,138,548	19,470,502	

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	04	Desarrollo Sustentable
Subtema	00	Desarrollo Sustentable
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia		
Línea de Acción		

Periodo 2017-2021

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	02	Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Línea de Acción		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Mayo del 2019**

Fecha de Actualización 31/05/2019

Hoja No. 2 de 3

PRBRREF368

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas federales.	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,609,050	20,609,050	1,138,548	19,470,502	

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la producción forestal	Mide el porcentaje de la producción forestal realizada en relación a la meta programada	$(PFR/PFP) * 100$	PFR= Producción forestal realizada PFP= Producción forestal programada	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador						
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PFR - Producción forestal realizada	Producción Forestal Realizada	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00	100.00
	PFP - Producción forestal programada	Producción Forestal Programada	1,450,000.00	1,450,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR				
Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	PFR-Producción forestal realizada	0.00	0.00	0.00
	PFP-Producción forestal programada	1,450,000.00		

Justificaciones Mensuales

No se cuenta aún con información por parte de SEMARNAT

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Mayo del 2019**

Fecha de Actualización 31/05/2019

Hoja No. 3 de 3

FRBRREP368

524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01919/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas federales.	OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,609,050	20,609,050	1,138,548	19,470,502	

Responsable del Programa

Ing. Refugio Luna García

Director de Desarrollo Forestal

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda

Secretario de Desarrollo Rural

[Handwritten mark]